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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá řešením technologických postupů při realizaci hrubé spodní 
stavby výrobní haly s administrativní budovou. Práce obsahuje technickou zprávu se 
zaměřením na vybranou etapu, technologický předpis pro vrtané piloty, zásady organizace 
výstavby, koordinační situaci stavby, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  
 
Klíčová slova 
Technická zpráva, koordinační situace stavby, rozpočet, technologický předpis, zařízení 
staveniště, strojní sestava, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce a ochrana zdraví při 
práci, pilotáž, betonáž. 
 
Abstract 
The bachelor´s thesis is concerned solutions technological processes for implemention of 
substructure production hall with an administrative building. The thesis contains technological 
instructions with orientation to the selected phase, technological prescription for drilled piles, 
principles of organization of construction, coordinating situation buildings, machanization 
plan, controlling and examining plan, construction organization and occupational safety. 
 
Keywords 
Technical report, coordinating construction situation, budget, technological specification, site 
equipment, mechanical assembly, inspection and test plan, occupational safety and health at 
work, piloting, concreting. 
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ÚVOD 
Tato bakalářská práce řeší stavebně technologickou etapu založení výrobní haly firmy 
CECHO v Polničce. Tato etapa byla zvolena, protože mě nejvíce zaujala. 
Bakalářská práce zahrnuje přípravu území v podobě skrývání ornice a budování zemních 
těles. Dále obsahuje zemní práce v podobě výkopů pasů a hloubení patek. Dále zakládání  
na pilotách opatřených monolitickými patkami v kombinaci s monolitickými pasy  
a prefabrikovanými montovanými základovými nosníky. Cílem práce je navržení vhodného, 
plynulého a efektivního řešení této technologické etapy. 
Pro zpracování rozpočtu a výkazu výměr jsem získal a použil studentskou zkušební verzi 
programu Build power S od firmy RTS. Pro zpracování časového plánu výstavby při dané 
technologické etapě mi byla poskytnuta studentská verze programu Contec. Výkresová část 
byla zpracována za pomoci studentské verze programu AutoCad 2015. K ověření dopravních 
omezení jsem použil zkušební verzi programu RoadControl.  
Po domluvě s vedoucí mé bakalářské práce, inženýrkou Yvettou Diaz jsem řešil skrývání 
ornice, hlavní terénní úpravy v místě pouze pod objektem, výkopové práce, provádění pilot, 
monolitických pasů a patek a montáž prefabrikovaných základových nosníků. Další etapy 
nejsou zpracovány z důvodu nutného osazení sloupů. 
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1. Identifikační údaje 
 
1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby: NOVOSTAVBA VÝROBNÍ HALY FIRMY CECHO V POLNIČCE 
Místo stavby: Polnička 
Kraj: Vysočina 
Krajský úřad: Jihlava 
Stavební úřad: Žďár nad Sázavou 
Katastrální území: Polnička 
 
1.2. Údaje a stavebníkovi 
 
Stavebník: CECHO – Bohumil Cempírek s.r.o. 
Sídlo: Polnička 151, Žďár nad Sázavou 
IČ: 27680703 
DIČ: CZ27680703 
Zastoupený: Pan Bohumil Cempírek st., jednatel 
 
1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Projektant: Atelier SANTIS 
Sídlo: Brněnská 126/38,  Žďár nad Sázavou 
IČ: 255 467 791 
DIČ: CZ25546791 
Hl. inženýr projektu: Ing. Zdeněk TULIS, ČKAIT 1002518 
Vedoucí týmu: Ing. Vítězslav Gregar, ČKAIT 1400262 
Architekt: Ing. Arch. Martin Zezula 
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2. Členění stavby na stavební objekty 
 
STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO 01 – Výrobní hala 
SO 02 – Administrativní budova 
 
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
IO 01 – Příprava území + HTÚ 
IO 02 – Terénní a sadové úpravy 
IO 03 – Vodní plocha 
IO 04 – Zpevněné plochy 
IO 05 – Oplocení 
IO 06 – Splašková kanalizace 
 IO 06.1 – Přípojka splaškové kanalizace 
 IO 06.2 – Vnitro-areálová přípojka kanalizace 
IO 07 – Dešťová kanalizace 
 IO 07.1 – Dešťová kanalizace 
 IO 07.2 – Vnitro-areálová dešťová kanalizace 
IO 08 – Elektrická energie 
 IO 08.1 – Přípojka elektrické energie VN 
 IO 08.2 – Odběratelská trafostanice 
 IO 08.3 – Přípojka elektrické energie NN 
IO 09 – Přípojka vodovodu 
IO 10 – Přípojka plynovodu STL – stávající 
IO 11 – Přípojka sdělovacích kabelů 
IO 12 – Venkovní osvětlení 
 
PROVOZNÍ OBJEKTY 
PS 01 – Technologické zařízení 
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PS 02 – Chlazení technologie 
PS 03 – Výroba a rozvod tlakového vzduchu 
PS 04 – Provozní vzduchotechnika 
 
3. Popis území stavby 
 
3.1. Charakteristika stavebního pozemku 
Navržená stavba výrobní haly s administrativní budovou se nachází na volné nezastavěné 
ploše v severovýchodní části města Polnička. Tato plocha se nachází na katastrálním území 
obce Polnička v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina.  
Ze severovýchodní strany je území vymezeno silnicí II/350 která směřuje z centra obce 
Polnička směrem k obci Světnov. Na tuto komunikaci navazuje stávající místní komunikace, 
která toto území vytyčuje ze západní strany, ta bude využita pro dopravní napojení zamýšlené 
stavby. Z východní strany je pozemek obklopen zemědělským areálem. Ze severní strany je 
území obklopeno zemědělskou půdou. 
Stavební pozemek se nachází na volné nezastavěné ploše mezi stávající zástavbou. Jako 
stavební pozemek a dotčené pozemky jsou určeny parcely (nebo časti parcel) 788/1, 788/2, 
788/10, 788/11, 788/17, 788/20, 788/21, 794/13, 794/15, 794/49, 786/2, 383/1, 383/2, 783/5 
v katastrálním území Polnička. Pozemek je poměrně členitý a svažitý v mírném spádu 
směrem na jihozápad s výškovým rozmezím mez i 592,8 a 596,8 m. n. m. 
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3.2. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Na základě žádosti firmou SANTIS a.s. se uskutečnil IG průzkum pro stavbu Polnička – 
CECHO – hala. Průzkum provedla firma Balun geo s.r.o. sídlem v Brně Řečkovicích na ulici 
Gromešova 3. Geologické podloží je tvořeno v dané lokalitě převážně pararulami z období 
paleozoika až proterozoika, ale také granity až křemennými diority z období karbonu. 
Zvětralé pararuly vystupují na posuzované ploše poměrně mělko pod povrch terénu a byly 
zastiženy i provedenou průzkumnou sondou. Z hlediska klasifikace dle ČSN 73 1001 řadíme 
tyto horniny do třídy R5 až R3. Skalní podloží je překryto svahovými prachovitopísčitými 
hlínami, které označujeme jako F3-MS, podle ČSN EN ISO 14688 jako saclSi. Zemina 
nabývá pevné konzistence. Svrchní vrstva je tvořena humusovou hlínou, která však 
nedosahuje velké mocnosti a tudíž bude odstraněna před zahájením stavebních prací.  
Hladina podzemní vody nebyla zastižena, její výskyt se dá očekávat na plochách nespojitosti 
skalního podloží, které se vyskytují hlouběji pod terénem. Podzemní voda by tedy neměla mít 
vliv na způsob založení ani na geotechnické parametry základových půd. 
 
3.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Na řešeném území se nachází pouze ochranné pásmo zemědělského družstva. Danou 
výstavbou nedojde k jeho narušení, proto není nutné navrhovat žádná opatření.  
 
3.4. Poloha vzhledem k zaplavovanému území, poddolovanému území 
apod. 
Pozemek se nenachází v žádném záplavovém ani poddolovaném území, proto není nutné 
navrhovat žádná opatření. 
 
3.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v okolí 
Navržená novostavba výrobní haly s administrativní budovou nebude mít po provedení a 
dokončení prací žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Dešťová vody budou 
odvedeny do oddílné kanalizace. Dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch objektu budou 
svedeny do vnitroareálové dešťové kanalizace a odtud do zasakovacího systému s havarijním 
přepadem nad terén. 
 
3.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku se před zahájením prací neobjevují žádné objekty, není tedy potřeba žádné 
demolice. Na pozemku se také nenachází žádné dřeviny, nutné ke kácení.  
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3.7. Požadavky na maximální zábory zemědělského původního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Požadavky na maximální zábory zemědělského původního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa nejsou nutné. 
 
3.8. Územně technické podmínky 
Dopravní napojení novostavby výrobní haly s administrativní budovou je řešeno stávajícím 
sjezdem ze silnice II/350 přes stávající místí komunikaci budované lokality rodinných domů. 
Sjezd je určen pro majitele RD, návštěvníky výrobní haly, zaměstnance i pro zásobování  
a expedici hotových výrobků. Vzhledem k nízké intenzitě dopravy nejsou navrženy úpravy 
sjezdu ze stávající silnice II/350 ani z místní komunikace.  
Na technickou infrastrukturu bude stavba napojena pomocí oddílné kanalizace. Splaškové 
vody z objektu budou odvedeny vnitroareálovou splaškovou kanalizací do přípojky splaškové 
kanalizace.  Dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch objektu budou svedeny  
do vnitroareálové dešťové kanalizace a odtud do zasakovacího systému s havarijním 
přepadem nad terén. Na vodovod bude stavba připojena pomocí přípojky na hlavní vodovodní 
řád. Vodovodní přípojka bude zásobovat vodou objekt pro sociální účely a vnitřní požární 
zabezpečení. Přívod plynu je do objektu zajištěn středotlakou přípojkou. Dále připojení 
vysokého napětí bude provedeno pomocí trafostanice, která bude napojena na stávající vrchní 
vedení.  
 
3.9. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
Žádné věcné a časové vazby včetně investicí se zde neobjevují.  
 
4. Celkový popis stavby 
 
4.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Navrhovaný objekt je rozdělen na dvě části. První část je jednopodlažní trojlodní výrobní hala 
se dvěma vnitřními dvoupodlažními vestavbami. Výrobní hala je o půdorysných rozměrech 
42,64m x 54,64m a výšce 8m. Druhá část je třípodlažní administrativní budova o 
půdorysných rozměrech 24,3m x 6,38 až 13,07m a výšce 9,5m. Prostory výrobní haly budou 
využívány na výrobu výlisků pomocí vstřikovaných plastů včetně výroby samotných forem, 
dále je zde technické zařízení objektu, sklad, atrium, sociální zařízení apod. V druhém 
nadzemním podlaží části výrobní haly jsou kanceláře a sociální zařízení. Administrativní 
budova má v prvním nadzemním podlaží jídelnu, školící centrum, archiv a sociální zázemí. 
Ve druhém a třetím patře administrativní budovy jsou umístěny převážně kanceláře a sociální 
zázemí.  
20 
 
Zastavěná plocha:  Výrobní hala: 2343m2 
  Administrativní budova: 247m2  
  Celkem: 2590m2   
Maximální předpokládaný počet osob:  54 osob 
 
4.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
4.2.1. Urbanistické řešení 
Novostavba výrobní haly s administrativní budovou je navržena v souladu s platným 
územním plánem obce v ploše výrobní zóny přímo navazující na stávající výrobní areál 
zemědělské prvovýroby. Celý areál svojí kompozicí vytváří předěl mezi obytnou a výrobní 
zónou v obci. Na stavebním pozemku je navržena výrobní hala s administrativní částí, 
technické a sociální zázemí a zpevněné plochy. Součástí řešeni je dopravní obslužnost 
novostavby z veřejné místní komunikace napojené na silnici II/350. Z dálkového pohledu 
objekt nevytváří nové pohledové prvky. Objekt vytváří pouze dominantu v blízkém okolí. 
Administrativní budova byla rozčleněna na dvoupodlažní a subtilnější třetí podlaží.  
 
4.2.2. Architektonické řešení 
Architektonicky je výrobní hala řešena jako jednoduchá čista hmota 42,64m x 54,64m  
s rovnou atikou o výšce +8,000m. Povrchy fasád jsou navrženy z kovových panelů v odstínu 
tmavého hliníku s hladkou profilací. Určujícím pohledovým prvkem jsou okna umístěna  
po celém obvodu haly. Nadpraží je ve výšce 2,1m. Prostor šaten zaměstnanců přes venkovní 
kryté schodiště pohledově spojuje obě části, díky použiti desek s texturou dřeva stejně  
jako na administrativní budově.  
Administrativní část je trojpodlažní kubus o půdorysných rozměrech 24,3m x 6,38 až 13,07m 
a výšce 9,5m. Je napojena na hmotově větší výrobní část směrem do středu obce s drobnější 
zástavbou. Tato přístavba je nasměrována směrem do obytné zástavby a první horizont atiky 
je ve výšce 7,5m. Na ni navazuje ustupující hmota horního podlaží osazena vegetací. Fasáda 
je členěna na spodní část obloženou deskami s texturou dřeva, členěnou menšími okenními 
otvory v kombinaci s velkoplošným prosklením v přízemí. Také subtilnější část třetího 
nadzemního podlaží je výrazně prosklená, tvořená kovovými panely odstínu tmavého hliníku 
s hladkou profilací. Celá fasáda je zakončena zaoblenými prvky atiky, aby zmenšovala tvar  
a velikost objektu. 
 
4.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Navrhovaná budova se dělí na objekt výrobní haly a objekt administrativní budovy. Prostory 
výrobní haly budou využívány na výrobu výlisků pomocí vstřikovaných plastů pomocí vlastní 
nástrojárny včetně výroby samotných forem. Dále je zde technické zařízení objektu, sklad, 
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atrium, sociální zařízení apod. V druhém nadzemním podlaží části výrobní haly jsou 
kanceláře a sociální zařízení. Administrativní budova má v prvním nadzemním podlaží 
jídelnu, školící centrum, archiv a sociální zázemí. Ve druhém patře administrativní budovy 
jsou umístěny kancelářské prostory a sociální zařízení. V třetím nadzemním podlaží je 
umístěna technická místnost, kancelářské prostory, sociální zařízení a pochůzí venkovní 
terasa. 
 
4.4. Bezbariérové užívání staveb 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláškou č.146/2008 o rozsahu  
a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a normou ČSN 73 6110 Projektování 
místních komunikaci vč. změny Z1/2010. 
První nadzemní podlaží je řešeno jako bezbariérové včetně sociálního zařízení 
v administrativní budově. Navrženo je jedno parkovací stání, výšky obrub v maximální výšce 
20mm nad povrch vozovky. Obruby u zatravněných ploch jsou ve výšce 60mm nad povrch 
chodníků pro nevidomé.  
 
4.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je řešena tak, aby splňovala základní požadavky kladené na budovy, jako jsou: 
mechanická odolnost a stabilita, ochrana zdraví osob, ochrana podmínek a životního 
prostředí, požární bezpečnost, ochrana hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná 
ochrana. 
Při realizaci a užívání stavby může dojít k ohrožení pracovníků technologickým výrobním 
zařízením, proto je nutné všechny zúčastněné pracovníky řádně poučit a proškolit o BOZP. 
Dále je nutné, aby pracovníci byli vybaveni pracovními a bezpečnostními pomůckami. 
S veškerou mechanizací musí zacházet pouze řádně ověřené osoby. Nepovolaným osobám 
bude vstup na pracoviště zakázán. Ve veškerých prostorách budovy bude zákaz kouření.  
Prostory pracoviště jsou navrženy v souladu s platnými normami a bezpečnostními předpisy, 
aby neohrozila zdraví pracovníků. Veškeré zařízeni bude mít zhotoven návod k obsluze. Na 
pracovišti bude vyhotoven pracovní řád a požárně bezpečnostní předpisy, které budou  
na viditelném místě, zaměstnavatel s nimi seznámí veškeré pracovníky. Dále musí být 
v prostorách objektu umístěny lékárničky první pomoci. 
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4.6. Základní charakteristika objektů 
 
4.6.1. Stavební řešení 
 
STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO 01 – Výrobní hala – Jedná se o jednopodlažní trojlodní výrobní halu se dvěma vnitřními 
dvoupodlažními vestavbami. Půdorysné rozměry haly jsou 42,64m x 54,64m, výška 8,0m.  
Základy - Je navrženo založení na vrtaných pilotách o průměru 600mm s hloubkou založení 
přibližně 4,5m pod úrovní 0,000m, na nichž budou provedeny monolitické železobetonové 
patky, do kterých budou vetknuty sloupy. Mezi nimi budou uloženy prefabrikované základové 
prahy, které budou uloženy na betonových monolitických pasech a patkách.  
Svislé konstrukce – Nosná část je navržena z betonového prefabrikovaného skeletu s příčnými 
nosnými rámy po 6,0m s rozpětím 12,15m. Rám skeletu je navržen s vetknutými sloupy. 
Vazníky jsou uloženy kloubově. Ztužení objektu je zajištěno pomocí vodorovných a svislých 
ztužidel. Obvodový plášť je navržen ze samonosných vodorovně kladených kovoplastických 
panelů. Stěny vestavby jsou vyzděné z keramických tvárnic. Příčky jsou konstruovány  
ze sádrokartonových panelů a také ze sendvičových panelů. 
Vodorovné konstrukce - Nosná konstrukce střechy navržena jako bezvazničkový systém  
s nosnou konstrukcí z trapézového plechu. Stropní konstrukce je nad hygienickým zázemím  
a denní místností řešena jako skládaný strop z trapézového plechu a ocelových vazniček.  
Nad zbylou části je zastropení řešeno pomocí železobetonových prefabrikovaných panelů.  
Podlaha - Podlahová deska je navržena drátkobetonová s nášlapnou vrstvou minerálního 
vsypu. 
Zastřešení - Navržena plochá střecha se spádem 5,0%. Konstrukce střechy je navržena 
jednoplášťová s parotěsnou vrstvou, střešní krytina 2xMAP. Tepelný izolant kombinovaný  
z minerální vlny a polystyrenu. Odvodnění vnitřní atikou.  
SO 02 – Administrativní budova – Jedná se o třípodlažní budovu o půdorysných rozměrech 
24,3m x 6,38 až 13,07m a výšce 9,5m. 
Základy - Je navrženo založení na vrtaných pilotách o průměru 600mm a 900mm s hloubkou 
založení přibližně 4,5m pod úrovní 0,000m. V hlavě piloty pod středními sloupy bude 
osazena kotevní výztuž sloupů. V místě obvodových stěn budou provedeny základové 
monolitické pasy. 
Svislé konstrukce - Nosné konstrukce jsou navrženy z betonového prefabrikovaného skeletu  
a zděné. Obvodový plášť je navržen zděný se zavěšenou provětrávanou fasádou tvořenou 
nosným roštem, tepelnou izolaci a povrchovým materiálem z kompaktních desek. Příčky jsou 
zděné z keramických tvárnic, dále montované prosklené a sádrokartonové.  
Vodorovné konstrukce - Nosná konstrukce střechy ocelová, stropy jsou navrženy 
železobetonové prefabrikované skládané. 
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Podlaha - Podlahová deska je navržena železobetonová, nášlapná vrstva keramická dlažba, 
vinylová a koberce. 
Zastřešení - Navržena plochá střecha se spádem 5,0%. Konstrukce střechy je navržena 
jednoplášťová s parotěsnou vrstvou, střešní krytina 2xMAP v další části vegetační vrstva. 
Tepelný izolant kombinovaný z minerální vlny a polystyrenu. Odvodněni vnitřní atikou. 
Schodiště – vnitřní i vnější schodiště je ocelové.  
 
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
IO 01 – Příprava území + HTÚ - Na pozemku se před zahájením prací neobjevují žádné 
objekty, není tedy potřeba žádné demolice. Na pozemku se také nenachází žádné dřeviny, 
nutné ke kácení. Bude provedena skrývka ornice o tloušťce 200mm. Bilance terénních úprav 
je rozdělena na 3 části. V oblasti pod výrobní halou bude proveden v části plošný výkop  
a v části násyp zeminy, který bude prováděn po vrstvách 400mm. Úpravy terénu pod 
administrativní budovou bude taktéž proveden v části plošný výkop a v části násyp zeminy po 
vrstvách 400mm. V části zpevněných ploch pro vozovku a parkovací stání bude provedena 
sanace zeminy metodou plošného výkopu a navezením vrstvy kameniva.  
IO 02 – Terénní a sadové úpravy – Je řešeno rozprostření ornice. Na části svahu bude 
provedena protierozní geotextilie.  
IO 03 – Vodní plocha – Je zamýšlena vodní nádrž o ploše 288m2 v oblasti před 
administrativní budovou.  
IO 04 – Zpevněné plochy – Zahrnuje veškeré zpevněné plochy v okolí objektu. A to 
manipulační plocha, parkoviště, chodníky, pochůzné plochy, okapové chodníky a stávající 
zpevněné plochy. 
IO 05 – Oplocení – Na okraji ploch určených k výstavbě nové haly je stávající drátěný plot 
výšky 1,80m zemědělského areálu, který bude částečně odstraněn v rámci přípravy území. 
Dále je navrhnuto nové oplocení z poplastovaného pletiva výšky 1,8m s doplnění  
o automatickou posuvnou bránu na šířku vozovky 5,5m.  
IO 06 – Splašková kanalizace – Řeší odkanalizování objektu vnitroareálovou splaškovou 
kanalizací do přípojky splaškové kanalizace. Provedeno z PVC potrubí.  
IO 07 – Dešťová kanalizace – Řeší odvod vody ze střechy a zpevněných ploch objektu  
do vnitroareálové dešťové kanalizace a následně do zasakovacího systému s havarijním 
přepadem.  
IO 08 – Elektrická energie – Připojení vysokého napětí bude provedeno pomocí trafostanice, 
ze které bude rozvedeno VN a NN do objektu. Trafostanice bude napojena na vrchní 
elektrické vedení VN. Napojení bude provedeno zemním protlakem pod komunikací.   
IO 09 – Přípojka vodovodu – Je řešeno napojení vodovodu na zdroj pitné vody. Napojení 
bude provedeno navrtávacím pasem, použito potrubí HDPE 63x5,8. Potrubí do objektu bude 
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napojeno přes plastovou vodoměrnou šachtu s vybírací jímkou a deštijistým ocelovým 
poklopem. 
IO 10 – Přípojka plynovodu STL – stávající – Bude provedena přípojka středotlakého plynu 
navrtávkou z hlavní trasy. Potrubí PE 100 d40. 
IO 11 – Přípojka sdělovacích kabelů – Napojení bude provedeno odbočením pomocí skříně 
z hlavní sítě majitele Telefónica-O2. Řešeno bude subdodávkou. 
IO 12 – Venkovní osvětlení – Bude provedeno venkovní osvětlení objektu pomocí uličních 
lamp.  
 
4.6.2. Konstrukční a materiálové řešení 
 
SO01 – Výrobní hala 
Příprava území + HTÚ – Na pozemku se před zahájením prací neobjevují žádné objekty, není 
tedy potřeba žádné demolice. Na pozemku se také nenachází žádné dřeviny, nutné ke kácení. 
Bude provedena skrývka ornice o tloušťce 200mm na téměř celém pozemku. Ornice bude 
odvezena a skladována na pozemku 786/2, který se nachází v blízkosti stavby  
přes komunikaci II/350. V oblasti pod výrobní halou bude proveden v části plošný výkop 
v třídě zeminy F3-MS, podle ČSN EN ISO 14688 jako saclSi. Výkop bude proveden 
v hloubkách 0-0,7m. Zemina z výkopu bude použita pro násyp. Ve zbývající větší části  
pod objektem bude prováděn násyp z výkopu a vhodné přivezené zeminy z oblasti 
kamenolomu Polnička, který bude navážen a hutněn po vrstvách 400mm. Součástí bude 
provedení drenážního potrubí na severozápadní straně objektu s provizorní čerpací jímkou  
pro odvod vody. 
 
Zemní práce – Na pozemku se nachází třída zeminy F3-MS.  Po celém obvodu haly budou 
provedeny rýhy pro základové pasy v šířce 400mm. Spodní úroveň rýh je -1,200m. V prostoru 
vnitřní vestavby budou vykopány rýhy šířky 250mm. Do hloubky -0,700m.  Výkopy pro 
patky budou provedeny pomocí vrtu v průměru 1650mm. Vytěžená zemina bude odvezena  
a skladována na pozemku 786/2, který se nachází v blízkosti stavby přes komunikaci II/350. 
 
Základové konstrukce – Založení skeletu je provedeno na vrtaných pilotách o průměru 
600mm. Piloty budou vetknuty do únosného podloží R4 a R5. Délky pilot přizpůsobí 
specializovaná firma v průběhu vrtu do skalního podloží tak, aby kotevní délka byla 2,0m  
v hornině R4 a minimální délka piloty byla 3,0m. Piloty budou zhotoveny z betonu C25/30  
a oceli R10505. Hlavy pilot jsou opatřeny monolitickými patkami o průměru 1250mm  
s kalichy, do kterých budou vetknuty sloupy. Patky budou provedeny z železobetonu C25/30 
a betonářské oceli 10505. Mezi patkami budou zbudovány monolitické pasy šířky 400mm 
s prostého betonu C12/15 betonované přímo do rýh. Spodní úroveň rýh je -1,200m.  
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Po obvodu objektu budou osazeny prefabrikované základové nosníky šířky 160mm z betonu 
C25/30 s výztuži 10505. Základovými nosníky je i ohraničen vnitřní prostor. Horní hrana 
základových nosníků na obvodu haly je +0,600m. Nosníky budou osazovány na pasy a patky, 
zároveň bude vynechán prostor pro následné osazení sloupů. Mezi sloupy vnitřní vestavby 
jsou navrženy železobetonové základové pasy šířky 250mm z betonu C25/30 a oceli 10505. 
Beton bude dodáván z betonárky Českomoravský beton ze Žďáru nad Sázavou. Betonářská 
výztuž bude vyráběna a dodávána firmou JP Trade s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou. 
Prefabrikované základové prahy budou dovezeny ze závodu Prefa Brno z Kuřimi.  
  
SO02 – Administrativní budova 
Příprava území + HTÚ – Na pozemku se před zahájením prací neobjevují žádné objekty, není 
tedy potřeba žádné demolice. Na pozemku se také nenachází žádné dřeviny, nutné ke kácení. 
Bude provedena skrývka ornice o tloušťce 200mm na téměř celém pozemku. Ornice bude 
odvezena a skladována na pozemku 786/2, který se nachází v blízkosti stavby  
přes komunikaci II/350. V oblasti pod administrativní budovou bude proveden v části plošný 
výkop v třídě zeminy F3-MS, podle ČSN EN ISO 14688 jako saclSi. Zemina z výkopu bude 
použita pro násypy. Ve zbývající částí bude prováděn násyp vhodné přivezené zeminy, který 
bude navážen a hutněn po vrstvách v max. 400mm.  
 
Zemní práce – Na pozemku se nachází třída zeminy F3-MS.  Po celém obvodu 
administrativní budovy budou provedeny rýhy pro základové pasy v šířce 300 a 400mm. 
Spodní úroveň rýh je -1,200m a -2,100m. Dále budou provedeny svahované rýhy šířky 
600mm do hloubky 400mm od HTÚ v oblasti základových pasů 3 a 4 pro možnost budování 
bednění. Vytěžená zemina bude odvezena a skladována na pozemku 786/2, který se nachází 
v blízkosti stavby přes komunikaci II/350. 
 
Základové konstrukce – Založení administrativního objektu je provedeno na vrtaných pilotách 
o průměru 600mm a 900mm. Piloty budou vetknuty do únosného podloží R4 a R5. Délky 
pilot přizpůsobí specializovaná firma v průběhu vrtu do skalního podloží tak, aby kotevní 
délka byla 2,0m v hornině R4 a minimální délka 3,0m. V hlavě piloty pod středními sloupy 
bude osazena kotevní výztuž sloupů. Piloty budou zbudovány z betonu C25/30 a oceli 
R10505. V místě obvodové stěny bude provedena nejprve podbetonávka ze základových pasů 
šířky 300mm a 400mm budovaných přímo do rýh a různé výškové úrovně z prostého betonu 
C12/15. Poté budou zhotoveny monolitické základové pasy z železobetonu o rozměrech 
300x500mm a 300x1100mm. Základové konstrukce SO2 jsou navrženy z betonu C25/30 
XA1 a C25/30-XC4, XF2, XA2 s výztuži 10505. Beton bude dodáván z betonárky 
Českomoravský beton ze Žďáru nad Sázavou. Betonářská výztuž bude vyráběna a dodávána 
firmou JP Trade s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou. Prefabrikované základové prahy budou 
dovezeny ze závodu Prefa Brno z Kuřimi. 
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4.6.3. Mechanická odolnost a stabilita 
Na základě geologického průzkumu byli zjištěny jednoduché základové poměry. Konstrukce 
stavby je nenáročná. Dle geologického průzkumu byly statikem navrženy základové 
konstrukce a veškeré nosné části objetu včetně materiálů, které mají být použity při realizaci. 
Stavba je navržena a bude provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky 
zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým bude vystavena během výstavby, užívání  
a údržbě nezpůsobila nadměrné kmitání, deformace, zřícení ani ohrožení jakékoli části 
objektu nebo přilehlých objektů apod. 
 
4.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Není součástí bakalářské práce. Více o této části v podkladech k projektové dokumentaci. 
 
4.8. Požárně bezpečnostní řešení 
Není součástí bakalářské práce. Více o této části v podkladech k projektové dokumentaci.  
Ze všeobecného hlediska jde říct, že stavba splňuje požadavky na požární bezpečnost.  
 
4.9. Zásady hospodaření s energiemi 
Není součástí bakalářské práce. Více o této části v podkladech k projektové dokumentaci. 
 
4.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
Vibrace – V objektu nebudou instalována zařízení, která by mohla být vznikem vibrací. 
Provoz areálu bude vyvozovat prakticky nezjistitelné vibrace. Hodnota vzniknutých vibrací 
nedosáhne hodnot, které by mohli ovlivnit životní prostředí a zdraví lidí v objektu a jeho 
přilehlém okolí.  
Hluk - Maximálním zdrojem hluku při výstavbě budou stavební stroje. Zejména při etapě 
hrubé spodní stavby. Stroje by neměli přesáhnout maximální limit 65 dB. Instalované 
jednotky technologického zařízení a doprava v areálu nedosáhne limitních hodnot maximální 
hladiny hluku.  
Prašnost – Zvýšení prašnosti by mohlo nastat v průběhu výstavby, zejména zemních prací. 
V případě zvýšené prašnosti bude zajištěno kropení vodou. 
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4.11.  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
4.11.1.  Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Dle provedeného geologického průzkumu nebylo zjištěno riziko výskytu radonu. Proto 
nemusíme provádět žádná zásadní opatření.  
 
4.11.2.  Ochrana před bludnými proudy 
Žádný zdroj bludných proudů se v okolí stavby nevyskytuje, nemusíme provádět žádná 
opatření. 
 
4.11.3.  Ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba se nenachází v oblasti ohrožené seizmicitou, nemusíme provádět žádná opatření. 
 
4.11.4.  Ochrana před hlukem 
V blízkosti stavby se nenachází žádný zdroj nadměrného hluku.  
 
4.11.5.  Protipovodňová opatření 
Objekt se nenachází v žádné záplavové oblasti. Není tak nijak ohrožen a nemusíme provádět 
speciální opatření.   
 
4.11.6.  Ostatní účinky 
Žádné další negativní účinky jako například poddolované území a podobně nejsou zjištěny. 
Neprovádíme žádná opatření. 
 
5. Připojení na technickou infrastrukturu 
 
5.1. Napojovací místa technické infrastruktury 
Kanalizace – Odkanalizování stavby bude provedeno pomocí oddílné kanalizace. Splaškové 
vody z objektu budou odvedeny vnitroareálovou splaškovou kanalizací do přípojky splaškové 
kanalizace.  Dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch objektu budou svedeny  
do vnitroareálové dešťové kanalizace a odtud do zasakovacího systému s havarijním 
přepadem nad terén. 
Elektrická energie – Připojení vysokého napětí bude provedeno pomocí trafostanice, ze které 
bude rozvedeno VN a NN do objektu. Trafostanice bude napojena na vrchní elektrické vedení 
VN. Napojení bude provedeno zemním protlakem pod komunikací.   
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Vodovod – Zdroj pitné vody pro novostavbu bude provedeno navrtávacím pasem na hlavní 
vodovodní řád.  
Plynovod – Bude provedena přípojka středotlakého plynu navrtávkou z hlavní trasy 
stávajícího plynovodu.  
Přípojka sdělovacích kabelů – Napojení bude provedeno odbočením pomocí skříně z hlavní 
trasy sítě majitele Telefónica-O2.  
 
5.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Kanalizace – Dešťová kanalizace ze zpevněných ploch a střech bude svedena přes revizní 
šachty bez úpravy do zasakovacího systému.  Množství vody ze střech je 77,7 l/s,  
ze zpevněných ploch 8,38l/s. Toto množství odtéká přes revizní šachty bez úpravy  
do zasakovacího systému. Vsakovací nádrž je navržena z akumulačních plastových boxů  
o celkovém retenčním objemu 91,5 m3. Stoka má délku 139,7m, DN 300.  
Splašková kanalizace z objektu DN 150 bude napojena do šachet a bude odtékat bez úpravy 
napojením do hlavni areálové stoky a odtud na ČOV.  Délka stoky je  52,9m. Průtok 
splaškových vod bude max. 0,233l/s. 
Veškeré venkovní potrubí bude provedeno z PP potrubí s kruhovou tuhostí SN4 a SN8. 
Hlavní revizní šachty budou prefabrikované železobetonové o průměru 1,0m. 
Elektrická energie – Průměry kabelů budou stanoveny podle navrhnutých zařízení. Rozvody 
kabelů budou součástí dodávky E.ON Distribuce a.s.  
Vodovod – Hlavní vodovodní řád vedle objektu je z PE100 SDR17 90 x 5,4. Nová přípojka 
vodovodu bude provedena z tlakového HDPE 63 x 3,8 PN 10. Spotřeba vody je 
předpokládána na 7440l/den, o průtoku 0,086l/s. Profil přípojky DN 50 v délce 11,3m. 
Vodovodní šachta bude plastová o rozměrech dl.1800 x š.900 x v.1800mm. 
Plynovod – Přívod plynu pro vytápění o provozním tlaku 2,0 kPa je zajištěn STL přípojkou 
PE 100/d40. Maximální spotřeba hodnoty plynu je 33,93m3/h. Přípojka vedena v ocelovém 
potrubí včetně izolace DN 80 v délce 20,5m. 
Přípojka sdělovacích kabelů – Kabelové rozvody budou součástí dodávky trasy sítě, majitele 
Telefónica-O2.  
 
6. Dopravní řešení 
 
6.1. Popis dopravního řešení 
Objekt bude napojen na stávající dvouproudovou obousměrnou komunikaci II/350 kategorie 
S 6,5/50 z asfaltobetonu, která leží severovýchodně v blízkosti pozemku. Komunikace 
směřuje z centra obce Polnička směrem k obci Světnov. Napojení je řešeno sjezdem  
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na stávající místní komunikaci. Součástí návrhu vnitroareálových zpevněných ploch je 
vybudování účelové komunikace. Po této komunikaci bude probíhat zásobování výrobní haly 
i expedice hotových výrobků. Navržen je rovněž zásobovací dvůr, na kterém bude možno 
dočasně zaparkovat zásobovací nákladní automobil. Z této komunikace bude přístupné 
parkoviště oddělené pro zákazníky a zvlášť pro zaměstnance společnosti. 
 
6.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Dopravní napojení areálu CECHO je řešeno sjezdem ze silnice II/350 přes stávající místní 
komunikaci budované lokality rodinných domů. Sjezd je určen pro majitele RD, návštěvníky 
výrobní haly, zaměstnance i pro zásobování a expedici hotových výrobků. Vzhledem k nízké 
intenzitě dopravy nejsou navrženy úpravy sjezdu ze stávající silnice II/350 ani z místní 
komunikace. Poloměr obrub v místě napojeni účelové komunikace na veřejnou místní 
komunikaci je navržen 6,0-9,0m, šířka navazující vnitroareálové komunikace je 5,5 m mezi 
obrubami. 
 
6.3. Doprava v klidu 
Objekt areálu se skládá z výrobní haly a administrativní budovy, parkovací stání bude určeno 
pro zaměstnance a zákazníky. Pro novostavbu je navrženo parkoviště o kapacitě 26 běžných 
parkovacích míst pro osobní automobily o rozměrech 2,5x5,0m. Dále jedno parkovací stání 
pro imobilní zákazníky o rozměrech 3,5x4,5m. Vymezené parkovací stání bude opatřeno 
vodorovným dopravním značením a svislým dopravním značením. 
 
6.4. Pěší a cyklistické stezky 
Liniové chodníky jsou navrženy v šířce 1,1m. Jsou provedeny úpravy pro tělesně postižené. 
Obruby u zatravněných ploch jsou ve výšce 60mm nad povrch chodníků pro nevidomé  
a slabozraké. Výška obrub pro přechod na vozovku bude 20mm nad její povrch. 
 
7. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
Není součástí bakalářské práce. Více o této části v podkladech k projektové dokumentaci. 
 
8. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 
 
Není součástí bakalářské práce. Více o této části v podkladech k projektové dokumentaci. 
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9. Ochrana obyvatelstva 
 
Není součástí bakalářské práce. Více o této části v podkladech k projektové dokumentaci. 
 
10. Zásady organizace výstavby 
 
Řešeno samostatně v kapitole této bakalářské práce A.5. – Zásady organizace výstavby 
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1. Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby: NOVOSTAVBA VÝROBNÍ HALY FIRMY CECHO V POLNIČCE 
Místo stavby: Polnička 
Kraj: Vysočina 
Krajský úřad: Jihlava 
Stavební úřad: Žďár nad Sázavou 
Katastrální území: Polnička 
Investor: CECHO – Bohumil Cempírek s.r.o., Polnička 151, Žďár nad Sázavou 
Projektant: Atelier SANTIS, Brněnská 126/38,  Žďár nad Sázavou,  
Vedoucí projektu: Ing. Vítězslav Gregar, ČKAIT 1400262 
Účel stavby:  Stavba řeší novostavbu výrobní haly s administrativní budovou firmy 
CECHO v Polničce, včetně napojení na dopravní infrastrukturu. 
Členěni stavby: Stavba je dělena na dva stavební objekty. Na výrobní halu SO01  
a na administrativní budovu SO02. Výrobní hala je jednopodlažní 
trojlodní výrobní halu se dvěma vnitřními dvoupodlažními vestavbami. 
Půdorysné rozměry haly jsou 42,64m x 54,64m, výška 8,0m. 
Administrativní budova je třípodlažní budovu o půdorysných 
rozměrech 24,3m x 6,38 až 13,07m a výšce 9,5m.  
Řešená část: Založení výrobní haly SO01 s administrativní budovou SO02.  
 
2. Obecný popis prací 
 
2.1. SO01 – Výrobní hala 
 
2.1.1. Příprava území + HTÚ  
Na pozemku se před zahájením prací neobjevují žádné objekty, není tedy potřeba žádné 
demolice. Na pozemku se také nenachází žádné dřeviny, nutné ke kácení. Bude provedena 
skrývka ornice o tloušťce 200mm na téměř celém pozemku. Ornice bude odvezena  
a skladována na pozemku 786/2, který se nachází v blízkosti stavby přes komunikaci II/350. 
V oblasti pod výrobní halou bude proveden v části plošný výkop v třídě zeminy F3-MS, podle 
ČSN EN ISO 14688 jako saclSi. Výkop bude proveden v hloubkách 0-0,7m. Zemina 
z výkopu bude použita pro násyp. Ve zbývající větší části pod objektem bude prováděn násyp 
z výkopu a vhodné přivezené zeminy z oblasti kamenolomu Polnička, který bude navážen  
a hutněn po vrstvách 400mm. Součástí bude provedení drenážního potrubí na severozápadní 
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straně objektu s provizorní čerpací jímkou pro odvod vody. Beton bude dodáván z betonárky 
Českomoravský beton ze Žďáru nad Sázavou. Betonářská výztuž bude vyráběna a dodávána 
firmou JP Trade s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou. Prefabrikované základové prahy budou 
dovezeny ze závodu Prefa Brno z Kuřimi. 
 
2.1.2. Zemní práce 
Na pozemku se nachází třída zeminy F3-MS.  Po celém obvodu haly budou provedeny rýhy 
pro základové pasy v šířce 400mm. Spodní úroveň rýh je -1,200m. V prostoru vnitřní 
vestavby budou vykopány rýhy šířky 250mm. Do hloubky -0,700m.  Výkopy pro patky budou 
provedeny pomocí vrtu v průměru 1650mm. Vytěžená zemina bude odvezena a skladována  
na pozemku 786/2, který se nachází v blízkosti stavby přes komunikaci II/350. 
 
2.1.3. Základové konstrukce  
Založení skeletu je provedeno na vrtaných pilotách o průměru 600mm. Piloty budou vetknuty 
do únosného podloží R4 a R5. Délky pilot přizpůsobí specializovaná firma průběhu vrtu  
do skalního podloží tak, aby kotevní délka byla 2,0m v hornině R4 a minimální délka piloty 
byla 3,0m. Piloty budou zhotoveny z betonu C25/30 a oceli R10505. Hlavy pilot jsou 
opatřeny monolitickými patkami o průměru 1250mm s kalichy, do kterých budou vetknuty 
sloupy. Patky budou provedeny z železobetonu C25/30 a betonářské oceli 10505. Mezi 
patkami budou zbudovány monolitické pasy s prostého betonu C12/15 betonované přímo  
do rýh. Spodní úroveň rýh je -1,200m. Po obvodu objektu budou osazeny prefabrikované 
základové nosníky šířky 160mm z betonu C25/30 s výztuži 10505. Základovými nosníky je  
i ohraničen vnitřní prostor. Horní hrana základových nosníků na obvodu haly je +0,600m. 
Nosníky budou osazovány na pasy a patky, zároveň bude vynechán prostor pro následné 
osazení sloupů. Mezi sloupy vnitřní vestavby jsou navrženy železobetonové základové pasy 
tl. 250mm z betonu C25/30 a oceli 10505. 
 
2.2. SO02 – Administrativní budova 
 
2.2.1. Příprava území + HTÚ  
Na pozemku se před zahájením prací neobjevují žádné objekty, není tedy potřeba žádné 
demolice. Na pozemku se také nenachází žádné dřeviny, nutné ke kácení. Bude provedena 
skrývka ornice o tloušťce 200mm na téměř celém pozemku. Ornice bude odvezena  
a skladována na pozemku 786/2, který se nachází v blízkosti stavby přes komunikaci II/350. 
V oblasti pod administrativní budovou bude proveden v části plošný výkop v třídě zeminy  
F3-MS, podle ČSN EN ISO 14688 jako saclSi. Zemina z výkopu bude použita pro násypy.  
Ve zbývající částí bude prováděn násyp vhodné přivezené zeminy, který bude navážen  
a hutněn po vrstvách v max. 400mm.  
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2.2.2. Zemní práce  
Na pozemku se nachází třída zeminy F3-MS. Po celém obvodu administrativní budovy budou 
provedeny rýhy pro základové pasy v šířce 300 a 400mm. Spodní úroveň rýh je -1,200m  
a -2,100m. Dále budou provedeny svahované rýhy šířky 600mm do hloubky 400mm od HTÚ 
v oblasti základových pasů 3 a 4 pro možnost budování bednění. Vytěžená zemina bude 
odvezena a skladována na pozemku 786/2, který se nachází v blízkosti stavby  
přes komunikaci II/350. 
 
2.2.3. Základové konstrukce 
Založení administrativního objektu je provedeno na vrtaných pilotách o průměru 600mm  
a 900mm. Piloty budou vetknuty do únosného podloží R4 a R5. Délky pilot přizpůsobí 
specializovaná firma průběhu vrtu do skalního podloží tak, aby kotevní délka byla 2,0m  
v hornině R4 a minimální délka 3,0m. V hlavě piloty pod středními sloupy bude osazena 
kotevní výztuž sloupů. Piloty budou zbudovány z betonu C25/30 a oceli R10505. V místě 
obvodové stěny bude provedena nejprve podbetonávka ze základových pasů budovaných 
přímo do rýh a různé výškové úrovně z prostého betonu C12/15. Poté budou zhotoveny 
monolitické základové pasy z železobetonu o rozměrech 300x500mm a 300x1100mm. 
Základové konstrukce SO2 jsou navrženy z betonu C25/30 XA1 a C25/30-XC4, XF2, XA2  
s výztuži 10505. Beton bude dodáván z betonárky Českomoravský beton ze Žďáru nad 
Sázavou. Betonářská výztuž bude vyráběna a dodávána firmou JP Trade s.r.o. ze Žďáru  
nad Sázavou. Prefabrikované základové prahy budou dovezeny ze závodu Prefa Brno 
z Kuřimi. 
 
3. Dopravní napojení 
Objekt bude napojen na stávající dvouproudovou obousměrnou komunikaci II/350 kategorie 
S 6,5/50 z asfaltobetonu, která leží severovýchodně v blízkosti pozemku. Komunikace 
směřuje z centra obce Polnička směrem k obci Světnov. Dopravní napojení areálu CECHO je 
řešeno sjezdem ze silnice II/350 přes stávající místní komunikaci budované lokality rodinných 
domů. Vzhledem k nízké intenzitě dopravy nejsou navrženy úpravy sjezdu ze stávající silnice 
II/350 ani z místní komunikace. Dále navazuje vnitroareálová komunikace zpevněných ploch. 
Poloměr obrub v místě napojeni účelové komunikace na veřejnou místní komunikaci je 
navržen 6,0-9,0m, šířka navazující vnitroareálové komunikace je 6,0 m mezi obrubami. 
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Obr. 3.1 Umístění stavby v rámci ČR. 
 
Obr. 3.2 Umístění stavby v rámci kraje Vysočina. 
 
Na mapě je červeně vyznačeno umístění staveniště. Zelená šipka znázorňuje příjezd  
po komunikaci II/350 směrem od obce Světnov. Modrá šipka znázorňuje příjezd po silnici 
II/350 od centra obce polnička. Fialová šipka značí sjezd ze silnice II/350 na místní 
komunikaci až po vjezd na staveniště. 
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Obr. 3.3 Situační mapa 1:2800 
 
Obr. 3.4 Letecký pohled na pozemek před zahájením prací  
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3.1. Trasa staveniště – skládka zeminy na pozemku 786/2. 
 
Obr. 3.5 Znázornění trasy na skládku zeminy 
Délka trasy: 0,23 km 
Celkový čas: 0,0032 h 
Po domluvě s obecním úřadem bude veškerá vytěžená ornice a výkopky včetně vývrtů 
uložená na pozemku 786/2. 
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3.2. Trasa staveniště – kamenolom Polnička spol. Kámen Brno s.r.o. 
 
Obr. 3.6 Znázornění trasy ke kamenolomu 
Délka trasy: 1,4 km 
Celkový čas: 00:03 h 
Trasa:  vlevo po silnici III. třídy 35016 – 689 m, vpravo po ulici – 408 m 
Materiál na figury HTÚ bude dovážen z oblasti kamenolomu Polnička. 
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3.3. Trasa staveniště – dřevozávod Ž. n. S., Jihlavská 2285/5, Žďár n. S. 
 
Obr. 3.7 Znázornění trasy ke dřevozávodu 
Délka trasy: 8,7 km 
Celkový čas: 00:10 h 
Trasa:  vpravo po silnici I. třídy 37 – 5,2 km; rovně po silnici I. třídy Dolní – 437 m; 
rovně po silnici I. třídy Havlíčkovo nám. – 782 m; rovně po silnici I. třídy Brněnská – 388 m; 
vpravo po nájezdu 353 – 62 m; vpravo po silnici II. třídy Jihlavská – 724 m 
Materiál potřebný na zhotovení bednění a dalších konstrukcí bude dodáván ze Ž. n. S.. 
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3.4. Trasa staveniště – betonárna Českomoravský beton, Jamská 
2440/61, Žďár nad Sázavou 
 
Obr. 3.8 Znázornění trasy k betonárně 
Délka trasy: 9,9 km 
Celkový čas: 00:11 h 
Trasa: vpravo po silnici I. třídy 37 – 5,2 km; rovně po silnici I. třídy Dolní – 
437 m; rovně po silnici I. třídy Havlíčkovo nám. – 782 m; rovně po silnici I. třídy Brněnská – 
431 m na kruhovém objezdu 3. výjezdem po ulici – 278 m; vpravo po ulici Brněnská – 65 m; 
vlevo po ulici – 30 m 
Veškerý beton pro monolitické konstrukce bude dovážen z betonárny Českomoravský beton. 
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3.5. Trasa staveniště – dodavatel výztuže JP TRADE s.r.o., Jihlavská 
1007/2, Žďár nad Sázavou 
 
Obr. 3.9 Znázornění trasy k dodavateli výztuže 
Délka trasy: 8,1 km 
Celkový čas: 00:09 h 
Trasa: vpravo po silnici I. třídy 37 – 5,2 km; rovně po silnici I. třídy Dolní – 
437 m; rovně po silnici I. třídy Havlíčkovo nám. – 782 m; rovně po silnici I. třídy Brněnská – 
388 m; vpravo po nájezdu 353 – 62 m; vpravo po silnici II. třídy Jihlavská – 101 m 
Všechnu výrobu betonářské výztuž zajišťuje firma JP TRADE. 
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3.6. Trasa staveniště – Prefa Brno, a.s., Blanenská 1190/121, Kuřim, 
Brno-venkov 
 
Obr. 3.10 Znázornění trasy k dodavateli Prefa výrobků 
Délka trasy: 96 km 
Celkový čas: 01:18 h 
Trasa:  vpravo po silnici I. třídy 37 – 5,2 km; rovně po silnici I. třídy Dolní – 437 m; 
rovně po silnici I. třídy Havlíčkovo nám. – 782 m; rovně po silnici I. třídy Brněnská – 431 m; 
na kruhovém objezdu 2. výjezdem po silnici I. třídy Brněnská – 788 m; na kruhovém objezdu 
2. výjezdem po silnici I. třídy 37 – 37,4 km; vpravo po silnici I. třídy Jihlavská – 164 m; 
vlevo po silnici I. třídy Za Loukama – 524 m; vpravo po silnici I. třídy Kpt. Jaroše – 1,2 km; 
rovně po nájezdu D1 – 307 m; rovně po dálnici D1 – 26,8 km; rovně po výjezdu – 373 m; 
rovně po nájezdu 23 – 3,9 km; rovně po silnici I. třídy Bauerova – 3 km; rovně po výjezdu 
Žabovřeská – 320 m; mírně vpravo po výjezdu Žabovřeská/Hradecká – 196 m; rovně po 
silnici II. třídy Hradecká – 3 km; rovně po dálnici Hradecká – 5,8 km; rovně po silnici I. třídy 
43 – 3,4 km; vlevo po silnici II. třídy Blanenská – 224 m; vpravo po ulici Blanenská – 346 m; 
Prefa Brno a.s. 
Základové nosníky budou dodávány za pomocí dopravy firmy PREFA BRNO z Kuřimi. 
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Na trase se pro danou přepravu nachází pouze jedno popravní omezení. Výškové omezení 
tuto přepravu nebude omezovat.  
 
4. KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY  
 
Tato část se nachází v samostatné příloze B.2. – Koordinační situace stavby. 
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1. Obecné informace 
 
1.1. Identifikační údaje 
 
Název stavby: NOVOSTAVBA VÝROBNÍ HALY FIRMY CECHO V POLNIČCE 
Místo stavby: Polnička 
Kraj: Vysočina 
Krajský úřad: Jihlava 
Stavební úřad: Žďár nad Sázavou 
Katastrální území: Polnička 
Investor: CECHO – Bohumil Cempírek s.r.o., Polnička 151, Žďár nad Sázavou 
Projektant: Atelier SANTIS, Brněnská 126/38,  Žďár nad Sázavou,  
Vedoucí projektu: Ing. Vítězslav Gregar, ČKAIT 1400262 
Účel stavby:  Stavba řeší novostavbu výrobní haly s administrativní budovou firmy 
CECHO v Polničce, včetně napojení na dopravní infrastrukturu. 
Členěni stavby: Stavba je dělena na dva stavební objekty. Na výrobní halu SO01 a na 
administrativní budovu SO02. Výrobní hala je jednopodlažní trojlodní 
výrobní halu se dvěma vnitřními dvoupodlažními vestavbami. 
Půdorysné rozměry haly jsou 42,64m x 54,64m, výška 8,0m. 
Administrativní budova je třípodlažní budovu o půdorysných 
rozměrech 24,3m x 6,38 až 13,07m a výšce 9,5m.  
Řešená část: Založení výrobní haly SO01 s administrativní budovou SO02.  
 
1.2. Obecné informace o stavbě 
Navržená stavba výrobní haly s administrativní budovou se nachází v severovýchodní části 
města Polnička. Tato plocha se nachází na katastrálním území obce Polnička v okrese Žďár 
nad Sázavou v kraji Vysočina. Stavební pozemek se nachází na volné nezastavěné ploše mezi 
stávající zástavbou. 
Navrhovaný objekt je rozdělen na dvě části. První část je jednopodlažní trojlodní výrobní hala 
se dvěma vnitřními dvoupodlažními vestavbami. Výrobní hala je o půdorysných rozměrech 
42,64m x 54,64m a výšce 8m. Druhá část je třípodlažní administrativní budova 
o půdorysných rozměrech 24,3m x 6,38 až 13,07m a výšce 9,5m.  
Zastavěná plocha:  Výrobní hala: 2343m2 
  Administrativní budova: 247m2  
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  Celkem: 2590m2   
Maximální předpokládaný počet osob:  54 osob 
 
1.3. Obecné informace o procesu 
Předmětem technologického procesu je popis provádění zakládání objektů pomocí vrtaných 
pilot pažených ocelovou pažnicí s celé délce vrtu. Piloty budou prováděny za pomocí 
náběrového vrtání. Průměry pilot jsou 600 a 900mm s hloubkou založení přibližně 4,5m pod 
úrovní 0,000m. Piloty budou vetknuty do únosného podloží R4 a R5. Délky pilot přizpůsobí 
specializovaná firma v průběhu vrtu do skalního podloží tak, aby kotevní délka byla 2,0m 
 v hornině R4 a minimální délka piloty byla 3,0m. K provedení vrtů bude použita vrtná 
souprava Delmag RH18. Průměr vrtného nástroje a rychlost vrtání, a průměr pažnice se musí 
přizpůsobit průměru navržených pilot.  Po vyhloubení vrtu bude dno dočištěno čistícím 
hrncem. Po začištění dna piloty se osadí armovací koš s distančními tělísky pro dodržení krytí 
výztuže a správného osazení koše. Následně bude probíhat betonáž pomocí sypákové roury. 
Při betonáži se současně vytahují pažnice, tak aby nedošlo k povytažení armovacího koše.  
Po zatvrdnutí betonu ve vrtech následuje další etapa výstavby. 
 
2.  Materiál, doprava a skladování 
 
2.1. Materiál 
 
2.1.1. Beton 
Piloty jsou navrženy a budou zhotoveny z betonu C25/30-XA1, S3. Beton bude dodáván 
z betonárky Českomoravský beton ze Žďáru nad Sázavou vzdálené 9,9km. Řidič bude vždy 
předávat stavbyvedoucímu dodací list daného betonu a budou se průběžně odebírat vzorky 
 ke kontrole. Množství potřebného betonu bylo provedeno na základě PD, je uvedeno 
v tabulce níže. 
Množství potřebného betonu 
Průměr piloty (mm) Celková délka pilot (mm) Objem betonu (m3) 
600 223 66,2 
900 12,1 8,1 
Σ  235,2 74,3 
 
Tab. 2.1.1.1 Výpis množství potřebného betonu 
Pro provedení pilot je potřeba 74,3m3 betonu včetně ztratného. 
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2.1.2. Betonářská výztuž 
Pro provedení armovacích košů pro piloty byla navržena betonářská výztuž R 10 505 
v průměrech prutů 8 a 16mm. Armovací koše budou svařeny a dodávány firmou  
JP TRADE s.r.o. sídlem ve Žďáru nad Sázavou vzdálené 8,1km. Množství a tvar výztuže 
specifikováno v PD. Při doručení na staveniště musí být bez známek koroze, mechanického 
poškození a znečištění. Dále musí odpovídat rozměry a tvar dle PD. 
Množství betonářské výztuže 
Objekt Množství (kg) 
Piloty SO01-Výrobní hala 4950 
Piloty SO02-Administrativní budova 1600 
Σ 6550 
 
Tab. 2.1.2.1 Výpis množství potřebné výztuže 
Pro provedení pilot je potřeba 6650kg betonářské výztuže. 
 
2.1.3. Vytěžená zemina 
Při provádění vrtaných pilot bude nutnost odvážet vytěženou zeminy. Na pozemku se 
do hloubky 1,3m nachází prachovitopísčitá hlína se štěrkem o objemové hmotnosti 
1800kg/m3 v poté jde o zvětralé skalní podloží pararuly s objemovou hmotností 2300kg/m3. 
Množství vytěžené zeminy vrtáním 
Označení pilot Množství (m3) 
Piloty P1,P2 – SO01-Výrobní hala 51 
Piloty P3 900mm – SO02-Výrobní hala  11,9 
Piloty P4 600mm – SO02-Výrobní hala 7,7 
Σ + nakypření 91,9 
 
Tab. 2.1.3.1 Výpis množství vytěžené zeminy 
Při provádění pilot bude vytěženo 91,9 m3 zeminy. 
 
2.1.4. Ostatní materiál 
Pro dodržení krytí výztuže musíme použít distanční kolečka. Budou použita kolečka 
o průměru 80mm.  
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Množství distančních koleček 
Typ armokoše Počet/1 armokoš (ks) Počet armokošů Celkem 
P1 a-c 12 19 228 
P2 a-c 8 31 248 
P3 8 3 24 
P4 8 14 112 
Σ 612 
 
Tab. 2.1.4.1 Výpis množství betonových koleček. 
Celkový počet betonových distančních koleček je 612ks. 
 
2.2. Doprava 
 
2.2.1. Doprava primární 
 
Vytěžená zemina 
Zemina, která bude vytěžena při provádění pilot, bude odvezena a skladována na pozemku 
786/2, který se nachází v blízkosti stavby přes komunikaci II/350. Délka trasy na skládku je 
230m, více informací v samostatné příloze širší dopravní vztahy. Zemina bude odvážena 
nákladním automobilem Tatra Phoenix T-158 8x8 s objemem sklápěcí korby 18m3. Zemina 
bude nakládána nakladač – rypadlem Caterpillar 444F. Více informacích o strojích a jejich 
návrhu v bodě A.7. - Stroje a pracovní pomůcky.  
 
Beton 
Čerstvá betonová směs bude dopravena z betonárny Českomoravský beton ze Žďáru nad 
Sázavou. Betonárna je vzdálena 9,9km, více informací v samostatné příloze širší dopravní 
vztahy. Pro dopravu betonové směsi byl navržen autodomíchávač MAN TGA 32.440 MIX 
o objemu 9m3. Více informacích o navrženém stroji a jejich návrhu v bodě A.7. - Stroje a 
pracovní pomůcky. Beton bude na stavbu dovážen průběžně dle aktuální potřeby. 
 
Betonářská výztuž 
Armovací koše budou svařeny a dodávány firmou JP TRADE s.r.o. sídlem ve Žďáru nad 
Sázavou vzdálené 8,1km. Tato společnost byla vybrána z důvodu blízkosti řešené stavby. 
Armokoše budou dodávány vcelku na nákladním automobil Mercedes Benz Axor 1824 1222k 
s hydraulickou rukou Fassi F110A.22. Více informací o stroji v bodě A.7. - Stroje a pracovní 
pomůcky. 
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Přidružený materiál 
Ostatní potřebný materiál bude na stavbu dodáván pomocí nákladního auta Nákladní 
automobil MAN TGS 15.220 – kontejner. Více o stroji v bodě A.7. - Stroje a pracovní 
pomůcky. 
 
2.2.2. Doprava sekundární 
 
Vytěžená zemina 
Vytěžená zemina vrtnou soupravou Delmag RH18/200 bude nakládána nakladač – rypadlem 
Caterpillar 444F. Více informacích o strojích a jejich návrhu v bodě A.7. - Stroje a pracovní 
pomůcky.  
 
Beton 
Beton do pilot bude dodáván do pilot za pomocí sypákové roury.  Přivezená betonová směs 
bude z autodomíchávače čerpána za pomocí čerpadla betonové směsi SCHWING S 28X. Více 
o stroji v bodě A.7. - Stroje a pracovní pomůcky. 
 
Betonářská výztuž 
Na stavbě bude betonářská výztuž, která bude ve formě armokošů, složena přivážejícím 
nákladním automobilem Mercedes Benz Axor 1824 1222k s hydraulickou rukou Fassi 
F110A.22. Na stavbě bude manipulováno s armovacími koši pomocí Nakladač – rypadla 
Caterpillar 444F. Samotné osazení armovacího koše bude provedeno vrtnou soupravou 
Delmag RH18/200. Více informacích o strojích a jejich návrhu v bodě A.7. – Stroje 
a pracovní pomůcky.  
 
Přidružený materiál 
S ostatním materiálem bude na stavbě manipulováno pomocí stavebních koleček a vhodné 
mechanizace podle potřeby. 
 
2.3. Skladování  
Veškeré použité materiály budou skladovány na plochách k tomu určených.  
Betonářská výztuž bude skladována na zpevněné a odvodněné skladovací ploše uložena na 
dřevěných prokladcích, aby nebyla v přímém kontaktu s podložím a nedocházelo k jejímu 
znečišťování a mechanickému poškození.  
Betonová směs bude dopravovaná a zpracovávaná průběžně a není třeba proto řešit 
skladovací plochy.  
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Ocelové pažnice budou skladovány na zpevněné odvodněné ploše zabezpečené proti posunu a 
pádu. 
Přidružený materiál bude skladován ve stavebních buňkách nebo na skladovací ploše. 
 
3. Převzetí pracoviště 
 
Převzetí pracoviště bude probíhat mezi stavbyvedoucím hlavního dodavatele stavby  
a odpovědnou osobou dodavatele vrtných prací, který jej převezme. 
O převzetí pracoviště seznámení s bezpečnostními předpisy se zapíše zápis do stavebního 
deníku. Při přebírání pracoviště budou kontrolovány zejména úplnost a výšková úroveň 
pilotovací roviny dle projektové dokumentace. Dále budou kontrolovány skladovací 
a příjezdové plochy.  
Před zahájením prací bude dokončeny práce HTÚ a výkopy pasů včetně vyvrtávek pro patky 
pod objektem SO01. Výjimkou je pas mezi pilotami A1 až D1 který bude vykován až po 
provedení piloty číslo 6 v pořadí. Dále budou pře zahájením všech prací vytyčeny inženýrské 
sítě včetně jejich ochranných pásem. 
Po ukončení prací hlubinného zakládání bude při předání pracoviště předána i dokumentace 
zhotovitelem pilot. Bude předán protokol o provedení pilot, protokol o zkouškách betonu, 
certifikáty, doklady o shodě na všechny použité materiály. 
 
4. Obecné pracovní podmínky 
 
4.1. Připravenost pracoviště 
Pro provádění pilot je nutné, aby byly před zahájením prací dokončeny veškeré zemní práce 
na HTÚ. Dále je nutné, aby byly dokončeny výkopy pasů včetně vyvrtávek pro patky P1 a P2 
pod objektem SO01 – výrobní hala. Výjimkou je pas mezi pilotami A1 až D1 který bude 
vykován až po provedení piloty číslo 6 v pořadí. Dále pas mezi pilotami A2 a A3, ten bude 
proveden až po dokončení pilot a provedení betonáže patek a pasů.  
Celý prostor stavby bude oplocen do výšky 1,8m, aby bylo zabráněno vniku nepovolaných 
osob. Vjezd bude zajištěn pomocí uzamykatelné brány. Pojezd po staveništi bude zajištěn  
po vrstvě zhutněného nesoudržného materiálu. Dále budou na staveništi umístěny stavební 
buňky pro kancelář stavbyvedoucího, šatny pracovníků, sociální zařízení. Buňku je nutno 
napojit na přívod vody a elektrické energie. Dále budou umístěny uzamykatelné kontejnery 
pro skladování drobného materiálu na nářadí. Vozidla odjíždějící ze staveniště budou očištěna 
za pomocí studenovodní vysokotlaké ruční myčky. Více v bodě zařízení staveniště.  
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4.2. Klimatické podmínky 
Každý den před započetím prací budou kontrolovány povětrnostní podmínky. Kontrolu 
provede stavbyvedoucí nebo mistr o jejím provedení sepíší zápis do stavebního deníku. 
Provádění prací bude přerušeno, pokud teplota klesne pod 5°C a viditelnost prací klesne pod 
hranici 30m. Rychlost větru nesmí být vyšší než 10m/s. Práce za deště není vhodné provádět. 
Provádění betonářských prací by mělo být v rozmezí teplot +5°C až +30°C. V jiném případě 
jiné teploty je provést nutná opatření aby práce mohly být prováděny.  
 
4.3. Instruktáž pracovníků 
Všichni pracovníci s a účastníci výstavby budou seznámeni s následujícími podmínkami. 
- BOZP 
- Požární ochrana 
- Seznámení s projektovou dokumentací a technologickými předpisy 
- Umístění hlavních jističů na staveništi 
- Nutnosti nosit doklady a profesní a řidičské průkazy 
- Seznámení s pracovní dobou 8hodin 
Na základě pracovní doby 8 hodin není potřeba zřizovat osvětlení. Osoby v prostorách 
staveniště budou upozorněny a seznámeny s možností pokutování při nedodržení některé 
z výše uvedených podmínek. 
 
5. Personální obsazení 
 
Před zahájením veškerých prací bude zkontrolována zdravotní a odborná způsobilost 
jednotlivých pracovníků. 
 
GEODET 1x 
- Provede zaměření budoucích vrtů před započetím prací a skutečné zaměření 
zhotovených pilot. 
- Musí mít autorizaci pro provádění geodetických a zeměměřičských prací a musí být 
zdravotně způsobilý 
 
VRTMISTR 1x 
- Vedoucí pracovní čety. Zodpovídá za dodržení technologického postupu. Kontroluje 
vrtnou soupravu, dále polohu, hloubku a svislost vrtu. Provádí zkoušky z betonové 
směsi. Zpracovává protokol o výrobě vrtaných pilot.   
- Musí mít autorizaci a musí být zdravotně způsobilý. 
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VRTAČ 1x 
- Obsluha vrtné soupravy, kontroluje polohu, hloubku a svislost vrtu.  
- Musí mít platný průkaz strojníka stavebních strojů dle vyhlášky č.77/1965 Sb. o 
výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. Musí být zdravotně 
způsobilý. 
 
OBSLUHA NAKLADAČ-RYPADLA 1x 
- Provádí nakládání vytěžené zeminy vrtáním, bude provádět manipulaci s pažnicemi, 
pomocnými materiály pro vrtnou soupravu a armovacími koši. 
- Musí mít řidičský průkaz skupiny C popřípadě T. Dále platný průkaz strojníka 
stavebních strojů na základě 400h strávených na daném typu stroje dle vyhlášky 
č.77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. Musí být 
zdravotně způsobilý. 
 
ŘIČIČ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU 2x 
- Provádí odvoz vytěžené zeminy vrtnou soupravou na skládku. Dovoz armokošů 
z výrobny na staveništní skládku.  
- Řidič nákladního automobilu musí mít řidičský průkaz skupiny C, dále profesní 
průkaz. A musí být zdravotně způsobilý. 
- Řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou musí mít řidičský průkaz skupiny 
C, dále profesní průkaz. A musí být zdravotně způsobilý. 
 
ŘIDIČ AUTODOMÍCHÁVAČE 2x 
- Dovoz betonové směsi z betonárky na staveniště k čerpadlu betonové směsi. 
- Řidič nákladního automobilu musí mít řidičský průkaz skupiny C, dále profesní 
průkaz. A musí být zdravotně způsobilý. 
 
ŘIDIČ AUTOČERPADLA  1x 
- Provádí čerpání betonové směsi z autodomíchávače do vrtu. 
- Musí mít řidičský průkaz skupiny C popřípadě. Dále platný průkaz strojníka 
stavebních strojů dle vyhlášky č.77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci 
obsluh stavebních strojů. Musí být zdravotně způsobilý. 
 
BETONÁŘ  2x 
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- Bude provádět ukládání armovacích košů a betonové směsi do vrtu. 
- Musí mít vazačský a svářečský průkaz a musí být zdravotně způsobilý. 
 
POMOCNÝ PRACOVNÍK 2x 
- Bude provádět pomocné práce. 
- Musí být zdravotně způsobilý. 
 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
 
6.1. Stroje 
Více informací o strojích a jejich návrhu a výpočtu v samostatném bodě návrh strojní sestavy.  
 
6.1.1. Vrtná souprava Delmag RH18/200 
 
 
Obr. 6.1.1 Vrtná souprava Delmag RH 18/200 
Výška stroje:  15,5m 
Šířka stroje: 3,95m 
Délka stroje: 5,2m 
Hmotnost soupravy:  35,4 t 
Max. průměr vrtu: 1650mms 
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6.1.2. Nakladač – rypadlo Caterpillar 444F  
 
Obr. 6.2.1 Nakladač – rypadlo Caterpillar 444F 
Celková délka: 7435mm 
Celková výška: 2897mm 
Celková šířka: 2434mm 
Rozchod kol: 1826mm 
Objem Lopaty nakladače: 1,3m3 
Objem lopaty rypadla: 0,3 m3 
 
6.1.3. Nákladní automobil Tatra Phoenix T-158 8x8 
 
 
Obr. 6.1.3 Nákladní automobil Tatra Phoenix T-158 8x8 
Šířka:   2500 mm 
Délka:   8850 mm 
Výška:   3555 mm 
Objem sklápěcí korby:   18 m3 
Užitečné zatížení:  33 100 kg 
Celková hmotnost: 50 000 kg 
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Výkon Nákladního automobilu Tatra Phoenix T-158 8x8 - vývrtek 
 
Vk = 33100kg/2100kg/m3 = 15,76m3 Vk… Objem korby vozidla 
Qn = 131,83m3/hod Qn…Výkon naklad. dozeru 
Tn = 30s Tn… doba prac. cyklu nakl. 
 
Doprava vývrtku na skládku zeminy  
Vcelk = 91,94m3  Vcelk… Objem zeminy 
S = 230m S… Délka trasy 
v = 10km/hod  v… Rychlost 
Tm= 180 s Tm… Mytí vozidel 
Tv= 240 s Tv… Doba vyklápění  
Výpočet:  
S = 230m --> Ts= 0,23/10= 82,8s Ts… Čas pohybu na skládku 
Poměr objemů korby nákladního automobilu a lopaty nakladače 
Pna = Vk/Vn = 15,76/1,3= 12,12 
 
Doba cyklu nákladního automobilu 
Top = Pna*Tn+Ts+Tm+Tv+Ts = 12,12*30+82,8+180+240+82,8 = 949,2s 
Výkonnost nákladního automobilu 
Qop = Vk/Top*3600 = 15,76/949,2*3600 = 59,77m3/hod 
Nutný počet automobilů pro plynulou práci nakladače 
Pop = Qn/Qop = 123,13/59,77 = 2,06  2 nákladní automobily 
Počet jízd 
N = Vcelk/Vk = 91,94/18  5,83 Jízd 
Vzhledem k malému počtu jízd a předpokládanému nižšímu výkonu plošiny než nakladače 
volíme: 1 nákladní automobil 
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6.1.4. Nákladní automobil Mercedes-Benz s hydraulickou rukou 
 
Obr. 6.1.4 Nákladní automobil Mercedes-Benz Axor 1824 1222k s hydraulickou rukou Fassi F110A.22. 
Motor: OM 457 LA, 177kw  
Rozvor:  3600  
Nástavba valník:  6,5 x 2,5 m  
Max. tech. přípustná hmotnost:  24500 kg  
Užitečné zatížení:  15500kg  
 
6.1.5. Autodomíchávač MAN TGA 32.440 MIX 
 
 
Obr. 6.1.5 Autodomíchávač MAN TGA 32.440 MIX s nástavbou Stetter 
Typ: Stetter LIGHT LINE AM9C 
Motor: FH  
Objem: 9 m3  
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Geometrický objem: 15660 l  
Váha bubnu: 3510 kg  
 
Výpočet autodomíchávače MAN TGA 32.440 MIX 
 
Vcelk = 91,9m3  Vcelk… Objem betonu 
Vk = 9m3 Vk… Objem Mixu 
Počet jízd 
N = Vcelk/Vk = 91,9/9= 10,2  10,2 Jízd 
 
6.1.6. Čerpadlo betonové směsi SCHWING S 28X 
 
 
Obr. 6.1.6 Čerpadlo betonové směsi SCHWING S 28X 
 
Pohon: 320 l/min  
Dopravní válec: 200 x 2000 mm  
Hydraulický válec:  120/80 mm  
Počet zdvihů: 24 min-1  
Dopravované množství: 90 - m3/hod  
Tlak betonu max.:  108 bar 
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6.1.7. Nákladní Automobil MAN TGX D3876 4x4 
 
 
Obr. 6.1.7 Nákladní automobil MAN TGX D3876 4x4 
Druh paliva: nafta 
Výkon:  382 kW 
Pohon: 4x4 
Objem motoru: 15,2 l 
Užitečná hmotnost:  15 725 kg 
 
6.1.8. Návěsový podvalník GOLDHOFER STN-L – 39/80 Bau 
 
 
Obr. 6.1.8 Návěsový podvalník GOLDHOFER STN-L – 39/80 Bau 
Zatížení točnice: 20.000 kg  
Zatížení náprav:  3x 10.000 kg  
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Celková hmotnost návěsu:  50.000 kg  
Nosnost: 39 420 kg  
Ložná plocha: 8.400 x 2.550 mm  
Ložná výška v zat. Stavu: 885mm +140/-60 mm  
  
6.2. Vrtné nářadí 
- Ocelová pažnice D 600, D 900 
- Řezná korunka D 600, D 900, D 1650 
- Spirálový vrták 
- Čistící hrnec 
- Sypákové roury  
 
6.3. Ostatní přístroje 
- Elektrická rozbrušovací pila 
- Ponorný vibrátor Wacker IREN 30 
- Elektrická svářečka 
- Nivelační přístroj s příslušenstvím 
- Bourací kladivo 
 
6.4. Ostatní nářadí 
- Armovací kleště 
- Lopata 
- Svinovací pásmo 
- Svinovací metr 
- Olovnice 
- Vodováha 
- Stavební kolečka 
- Kladivo 
 
6.5. Pomůcky BOZP 
- Pracovní obuv 
- Pracovní rukavice 
- Svářecí kukla 
- Ochranné přilby, štíty a sluchátka 
- Reflexní vesty 
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7. Pracovní postup 
 
7.1. Příprava před prováděním vrtu 
Před započetím veškerých prací na vrtaných pilotách je potřeba provést vytyčení jednotlivých 
pilot. Vytyčení provede geodet. Střed budoucí piloty se vyznačí pomocí betonářské oceli, 
která bude zatlučena do země. Pro zvýraznění se nastříká kříž a betonářská ocel signalizačním 
sprejem.  
 
7.2. Provedení vrtu 
Vrtná pilotovací souprava bude opatřena spirálem pro náběrové vrtání s ocelovými pažnicemi. 
Všechny piloty budou vrtány z místa figur F1 a F2  hlavních terénních úprav které jsou  
ve výšce -0,600m, tj. 596.000 m. n. m. z výjimkou pilot 62 až 68, které budou provedeny, 
jako poslední z přilehlého terénu. Toto opatření je důvodu vyhloubených pasů před 
provedením pilot. 
Obsluha vrtné plošiny přijede a nastaví vrtnou soupravu tak, aby vrtný spirál směřoval svisle 
dolů na střed budoucí piloty. Před spuštěním samotného vrtání bude osazena ocelová pažnice. 
Pažnice bude osazena do hloubky únosného podloží. V místech s nesoudržným materiálem 
bude pažnice vždy postupovat v předstihu před hloubením vrtu, tak aby byla pažnice níže než 
vrtný nástroj. Jednotlivé dílce v případě delších pažnic budou přidávány do závitu na sebe.  
Je nutné hlídat, aby se vrtný nástroj neodchýlil z osy vrtu. Svislost prováděného vrtu bude 
kontrolována za pomocí digitálního sklonoměru, kterým je osazena vrtná souprava. Dále 
vodováhou, která se bude přikládat k pažnicím před jejích zaberaněním při vrtných pracích. 
Po každém záběru bude kontrolovat vrtmistr složení zeminy a svislost prováděného vrtu. 
V okamžiku kontroly musí být vrtný nástroj přesunut mimo vrt. Za kvalitu vrtu zodpovídá 
vrtmistr.  
Pořadí provádění pilot je znázorněno ve schématu provádění pilot. Je uspořádáno tak aby bylo 
možné provést všechny vrty.  
Vytěžená zemina z vrtu bude odsypávána z vrtného nástroje na volnou plochu vedle vrtné 
soupravy. Průběžně bude nakládána nakladač-rypadlem a odvážena na skládku nákladním 
automobilem. 
 
7.3. Začištění vrtu 
Po dosažení projektované hloubky a únosné zeminy se ukončí vrtání dané piloty a provede se 
dočištění dna piloty. Čištění dna piloty bude probíhat za pomocí čistícího hrnce s rovným 
dnem. Po dočištění proběhne přeměření vrtu, zda odpovídají rozměry z projektovou 
dokumentací. Rozměry se zaznamenají pro pozdější provedení protokolu o pilotách. Vrt je 
nutno chránit proti vniku povrchové vody či pádu předmětů.  
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7.4. Osazení armovacího koše 
Po provedení začištění dna vrtu se provede osazení armokoše do vrtu. Před osazením 
armokoše se překontrolují jeho rozměry a označení armokoše dle projektové dokumentace. 
Dále se zkontroluje čistota armokoše. Na armokoše se připevní distanční kolečka dle 
projektové dokumentace. Počet na distančních koleček je různý podle délek armokošů, 
přičemž nejmenší počet pro příčný počet jsou 3 a podélném směru 3,0m. Dále musí být 
dostatečná tolerance mezi distančními tělísky a ocelovou pažnicí, aby bylo možné provést 
osazení armokoše.  
Armokoš se připevní za pomocí lana na manipulační hák vrtné soupravy. Vrtná plošina 
zvedne a umístí armokoš do vrtu. Armokoš se osadí tak, aby byl dostatečný přesah výztuže 
pro další konstrukce, dle projektové dokumentace. To je vyvedená výztuž pro napojení sloupu 
u pilot P3 a napojení monolitických pasů administrativní budovy u pilot P4. Dále vytažení 
výztuže pro napojení armatury základových patek u pilot výrobní haly. Za osazení armokoše 
zodpovídá vrtmistr.  
 
7.5. Betonáž 
Je vhodné, aby mezi čištěním vrtu a samotnou betonáží byl co nejkratší interval. Nutno 
provést vrt i betonáž v jedné pracovní směně, která má 8 hodin.  
Betonáž bude probíhat za pomocí sypákové roury s násypkou. V případě, kdyby se vyskytla 
ve vrtu voda, je nutné aby sypáková roura byla umístěna až na dno vrt. Roura se opatří 
ucpávkou, aby bylo zamezeno promíchání betonové směsi s vodou, případně jinou kapalinou 
v sypákové rouře. Po naplnění sypákové roury betonovou směsí se roura povytáhne nahoru, 
maximálně o jej průměr. Tak dojde k rychlému zaplnění paty piloty a nedojde k promíchání 
betonové směsi s jinou kapalinou.  
Při betonáži předpokládaných suchách vrtů nemusí sypáková roura dosahovat až na dno vrtu. 
Je nutné betonovat z takové výšky, aby se betonová směs netříštila o stěny pažnice a armokoš. 
Dále musí být dodržena maximální výška sypání 1,5m. 
Betonáž vrtu musí probíhat bez přerušení a plynule. V jiném případě by nevznikl monolitický 
dřík bez pracovních spár. Proto je nutné zajistit dostatečnou zásobu betonové směsi, ze které 
se odebírají vzorky, ke zkouškám betonové směsi. Beton, který by nevyhověl zkouškám, 
nesmí být uložen do vrtu. O průběhu betonáže bude veden průběžný záznam. 
 
7.6. Vytahování pažnic 
Vytahování pažnice se může začít v případě, že sloupec betonu je dostatečně velký aby 
vytvořil přetlak okolní zeminy proti vniknutí zeminy nebo vody do betonové směsi. Dále  
aby nedošlo k pohnutí armokoše. Během vytahování pažnice bude průběžně kontrolována 
přesnost osazení armokoše. V případě poklesu bude koš vytažen zvedacím mechanismem 
vrtné plošina na přípustnou toleranci dle KZP. 
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7.7. Úprava hlavy piloty  
Při vytažení pažnice může dojít ke znečištění betonové směsi vlivem poklesu betonové směsi. 
V tomto případě se bude muset odbourat hlava piloty, až po zatvrdnutí betonové směsi, tak 
aby nedošlo k poškození armokoše. Poté se provede přebetonování hlavy piloty. Následuje 
ošetřování betonové směsi.  
 
8. Jakost a kontrola kvality 
 
U všech prováděných kontrol bude přítomen stavbyvedoucí, vedoucí pracovní čety – vrtmistr 
a technický dozor investora.  
Dokumenty sloužící ke zkouškám budou: stavební deník protokoly o pilotách, záznamy 
prováděných prací a předávací protokoly prováděcích prací. 
Podrobnější popis jednotlivých bodů je uveden v samostatné kapitole kvalitativní požadavky  
a jejich zajištění. 
 
8.1. Vstupní kontrola 
- Kontrola při převzetí pracoviště 
- Kontrola projektové dokumentace 
- Kontrola dokončenosti konstrukcí 
- Kontrola jakosti, množství a skladování materiálů 
- Kontrola mechanizace 
- Kontrola pracovníků a BOZP 
 
8.2. Mezioperační kontrola 
- Kontrola vytyčení pilot 
- Kontrola umístění vrtné soupravy 
- Kontrola klimatických podmínek 
- Kontrola pažení 
- Kontrola provádění vrtů 
- Kontrola inženýsko-geodetického průzkumu 
- Kontrola armokoše 
- Kontrola osazení armokoše 
- Kontrola betonové směsi 
- Kontrola betonáže 
- Kontrola odbourání hlavy piloty 
- Kontrola ošetřování čerstvého betonu 
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8.3. Výstupní kontrola 
- Kontrola provedení pilot 
- Kontrola skutečného umístění pilot 
- Zkoušky kvality pilot 
- Protokol o pilotě 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Před započetím veškerých prací a vstupem na staveniště musí být všichni pracovníci 
seznámeni a proškoleni o možných rizicích, která mohou vznikat v průběhu vrtaných pilot. 
Dále budou proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Proškolení pracovníci potvrdí 
svým podpisem do příslušného dokumentu, že absolvovali toto školení a jsou s ním 
seznámeni. Protokol musí být uchován a to způsobem okamžitého dohledání při jeho 
vyžádání. Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pomůcky. Nepovolaná osoba 
žádající o vstup na staveniště musí být před vstupem poučena o možných rizicích vznikajících 
při pohybu na staveništi a musí být vybavena osobními ochrannými pomůckami, jako je 
reflexní vesta a přilba. 
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví podléhá platným právním předpisům z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, a jeho novela č. 136/2016 Sb. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
a jeho novela č. 225/2012, a č. 88/2016 Sb. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek  
a zavedených signálů, a jeho novela č. 405/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz  
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, a její novela č. 20/2012 Sb. 
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Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce  
a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna č. 207/1991 Sb., č. 352/2000 Sb., 
č. 192/2005 Sb.). 
Podrobnější informace o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou uvedeny 
v samostatné kapitole Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
10. Ekologie 
 
Během výstavby se nepředpokládá negativní dopad na životní prostředí. Bude zamezeno 
ohrožení vodních zdrojů a toků, dále se zamezí devastaci půdy v okolí staveniště. Zemina  
a materiály sypkého charakteru budou skladovány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. 
Okolní zeleň není nutno chránit, protože nebude stavebním procesem ohrožena. V případě 
úniku provozních kapalin ze stavebních strojů je kontaminovaná zemina posype sorbentem pro 
její neutralizaci. Sorbent bude na staveništi skladován, jako prevence. Znehodnocená zemina 
se odstraní a předá k likvidaci mimo staveniště. Další opatření bude provedeno pomocí 
ocelových van umístěných pod odstavené stroje. Odpad, který vznikne během výstavby, bude 
ukládán na staveništi na příslušné místě a odvážen na skládku. Vedoucí pracovní čety bude dbát 
na očištění stojů vyjíždějících ze staveniště, popřípadě zajistí očištění komunikace. Hlučnost  
a prašnost je nutné udržovat v přijatelných mezích.  
S odpady bude nakládáno dle platné legislativy: 
Zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů 
 
10.1. Odpady vznikající 
 
Kód odpadu Název Kategorie odpadu Likvidace 
15 01 01 papírový obal O skládka odpadu 
15 01 02 plastový obal O skládka odpadu 
15 01 03 dřevěný obal O skládka odpadu 
15 01 06 směsný obal O skládka odpadu 
20 03 01 směsný komunální odpad O skládka odpadu 
17 01 01 beton O skládka odpadu 
17 02 01 dřevo O skládka odpadu 
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17 02 02 sklo O skládka odpadu 
17 02 03 plasty O skládka odpadu 
17 04 05 železo a ocel O sběrna surovin 
17 04 07 směsné kovy O sběrna surovin 
 
10.1. Odpady možné 
 
Kód odpadu Název Kategorie odpadu Likvidace 
13 01 10* 
nechlorované 
hydraulické minerální 
oleje 
N 
skládka nebezpečného 
odpadu 
13 02 06* 
syntetické motorové, 
převodové a mazací oleje 
N 
skládka nebezpečného 
odpadu 
13 07 01* 
topný olej a motorová 
nafta 
N 
skládka nebezpečného 
odpadu 
13 07 02* motorový benzín N 
Skládka nebezpečného 
odpadu 
 
11. Schéma provádění pilot 
 
Toto schéma se nachází v samostatné příloze B.4.1. – Schéma provádění pilot. 
 
12. Bilance zdrojů 
 
Toto schéma se nachází v samostatné příloze B.4.2. – Bilance pracovníků. 
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1. Obecné informace o stavbě 
 
Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologické etapy založení výrobní haly 
s administrativní budovou.  
Navržená stavba výrobní haly s administrativní budovou se nachází v severovýchodní části 
města Polnička. Tato plocha se nachází na katastrálním území obce Polnička v okrese Žďár 
nad Sázavou v kraji Vysočina. Stavební pozemek se nachází na volné nezastavěné ploše mezi 
stávající zástavbou. 
Zamýšlená realizace stavby a zřizování staveniště nebude vyvozovat zvýšené nároky na okolí. 
Proto není potřeba zamýšlet zvláštní opatření na území stavby a jeho okolí. Nepředpokládá se 
ani vysoká energetická náročnost. 
 
2. Potřeba a spotřeby rozhodujících medií a hmot  
 
Potřebné rozhodujících médií budou zajišťovat staveništní přípojky, které pokrývají potřeby  
a nároky těchto médií z hlediska náročnosti dané výstavby. Stavební hmoty budou na stavbu 
dodávány průběžně dle potřeby aktuální výstavby. Podle potřeby jsou materiály ukládány  
na staveništních skládkách v souladu s postupem stavební výroby a s ohledem na konkrétní 
činnost.  
 
2.1. Spotřeba elektrické energie pro potřeby staveniště  
Spotřeba elektrické energie se vypočte dle následujícího postupu a vzorce, kterým se stanoví 
maximální současný zdánlivý příkon. 
S = K/ cos μ * (β1 * ΣP1 + β2 * ΣP2 + β3 * ΣP3) [ kW ] 
S = 1,1 / 0,6 * (0,7*27,25 + 0 + 0,8*0,288) = 0,094 kW  
S  maximální současný zdánlivý příkon [ kW ]  
K koeficient ztrát napětí v síti 1,1  
β1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů 0,7 
β2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení 1,0 
β3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení 0,8 
cos μ průměrný účinek spotřebičů 0,5-0,8 
 
P1  součet štítových výkonů elektromotorů [ kW ] 
  1x ponorný vibrátor WACKER IREN 30 1 x 2,0 2,0 kW 
    1x elektrodová svářečka GÜDE GE 185 F  1 x 14,1 14,1 kW 
    1x bourací kladivo BOSH GSH 11 VC Professional 1 x 1,7 1,7 kW 
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   2x úhlová bruska BOSH GWS 26-230 H Professional 1 x 2,6 2,6 kW 
   1x příklepová vrtačka BOSH 19-2 RE Professional 1 x 0,85 0,85 kW 
   4x vytápění buněk 3 x 2 6,0 kW 
  Celkem 27,25 kW 
 
P2 součet výkonů venkovního osvětlení 
 Není navrhováno vzhledem k pracovní době 8 hodin.  
 
P3 součet výkonů vnitřního osvětlení 
    Umývárny, šatna, WC 6 x 0,036 0,216 kW 
   Kanceláře, 2 x 0,036 0,072 kW 
  Celkem 0,288 kW 
 
Dodávka elektrické energie pro danou stavbu bude zajištěna dočasnou přípojkou na stávající 
nově zbudovanou trafostanici vysokého napětí. Přípojka bude přivedena do hlavního  
do hlavního elektrického rozvaděče elektrické energie. Ten je umístěn v místě napojení  
na stávající síť.  Z tohoto místa se vybuduje dočasné vedení elektrické energie pro zajištění 
potřeby na elektrickou energii staveniště. Budou zde napojeny staveništní buňky pro zařízení 
staveniště, dále staveništní rozvaděč, který se bude přemísťovat. Ten bude umísťován 
v blízkosti pracoviště pro napojení jednotlivých přístrojů, dle aktuální potřeby. Přívod 
elektrické energie ke staveništním buňkám bude veden kabelem, umístěným v zemi 
s pískovým obsypem. V místě, kde je kabel veden pod staveništními komunikacemi, bude 
umístěn v ocelové chráničce o vnitřním průměru dn 45,1mm. Pro potřeby okamžité spotřeby 
elektrické energie bude použit staveništní rozvaděč RS 1.0.2.4 IP44. 
Výška: 1 100 mm 
Hloubka: 350 mm 
Šířka: 500 mm 
Hmotnost: 19 kg 
Vývody:  1 x 5k/32A/400V 
 2 x 5k/16A/400V 
 4 x 16A/230V 
 
Obr. 2.1.1 Staveništní rozvaděč RS 1.0.2.4 IP44. 
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2.2. Spotřeba vody pro potřeby staveniště 
Spotřeba vody se stanoví dle následujícího postupu a vzorce. Stanoví se maximální spotřeba 
vody. Na základě výpočtu se nadimenzuje potřebný průměr potrubí pro zajištění dodávky 
vody na staveniště. 
Qn = (ΣPn * kn) / (t * 3600) 
Qn = 1,25 x [(3778,4 x 1,6 + 500 x 2,0 + 400 x 1,8) / (8 x 3600)] = 0,34 l/s 
Qn   vteřinová spotřeba vody [ l/s ] 
Pn  spotřeba vody za den [ l ] 
kn  koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t  doba odběru vody – 1 směna 8 hodin 
 
P1  voda pro provozní účely (kn) 
  Zpracování čerstvého betonu a ošetřování bet. kcí (1,6)   
  163,92 m3 x 20 l/ m3   3278,4 
 Mytí nákladních automobilů (2,0)  1 ks x 500 l/s  500 
   Celkem   3778,4 l 
 
P2  voda pro hygienické a sociální potřeby (kn) 
  Pracovníci na stavbě se sprchováním (1,8) 10 os. x 40 l/os. 400 
   Celkem 400l 
 
Maximální vteřinová spotřeba vody je 0,34 l/s. Na základě této hodnoty navrhuji staveništní 
přípojku vody z PE trubek o vnitřním průměru DN 20, které mají maximální průtok 0,51 l/s. 
Přípojka vodovodu bude napojena na stávající nově zbudované vedení vodovodního řádu. 
Staveništní dočasná přípojka bude napojena v místě vodoměrné šachty. Z tohoto místa bude 
voda rozváděna PE potrubím ke konkrétním odběrovým místům. Potrubí bude umístěno 
minimálně v nezámrzné hloubce 900 mm pod úrovní terénu. Potrubí bude pod zpevněnými 
plochami vedeno v ocelové chráničce DN 45,1mm. Potrubí bude uloženo v pískovém loži. 
Pískové lože bude 100mm pod vedením a 200mm nad vedením.  
 
3. Odvodnění staveniště 
 
Na základě svahování, umístění a charakteru stavebního pozemku po provedení skrývky 
ornice se zbuduje na severozápadní hraně prováděných  HTÚ provede rýha šířky 200mm se 
spádem 0,5% zakončena provozní sběrná čerpací jímka pro povrchovou vodu. Případná 
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nashromážděná povrchová voda bude odčerpána pomocí kalových čerpadel. Voda z mycí 
plochy bude svedena PE potrubím přes lapač kalů a pevných částic do splaškové kanalizace. 
Další opatření nebudou potřeba vzhledem ke zpevněným plochám z drceného kameniva  
a ostatních ploch z původní zeminy.  
 
4. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 
Objekt bude napojen na stávající dvouproudovou obousměrnou komunikaci II/350 kategorie 
S 6,5/50 z asfaltobetonu, která leží severovýchodně v blízkosti pozemku. Komunikace 
směřuje z centra obce Polnička směrem k obci Světnov. Dopravní napojení areálu CECHO je 
řešeno sjezdem ze silnice II/350 přes stávající místní komunikaci budované lokality rodinných 
domů. Vzhledem k nízké intenzitě dopravy nejsou navrženy úpravy sjezdu ze stávající silnice 
II/350 ani z místní komunikace. Dále navazuje vnitrostaveništní komunikace zpevněných 
ploch. Poloměr obrub v místě napojeni účelové komunikace na veřejnou místní komunikaci je 
navržen 6,0-9,0 m, šířka navazující vnitroareálové komunikace je nejméně 5,5 m mezi 
obrubami. Vnitrostaveništní komunikace je tvořena navážkou z hutněného kameniva frakce  
0-64 mm tloušťky 200 mm. Vnitrostaveništní komunikace ze zhutněného kameniva bude 
využita jako podklad pro budoucí vnitroareálovou komunikaci objektu. Staveniště je opatřeno 
společným vjezdem a výjezdem o šířce právě 5,5 m mezi obrubami s uzamykatelnou branou.  
Komunikace vyhovuje všem dopravním prostředkům, které jsou uvažovány při výstavbě  
a provozu objektu. Podrobnější řešení dopravní situace v příloze B.5. – Zařízení staveniště  
a příloze B.2. – Koordinační situace stavby. 
Napojení na elektrickou energii na staveništi je zajištěno pomocí hlavního rozvaděče na 
stávající trafostanici. Další rozvod elektrické energie je řešen pomocí staveništního rozvaděče 
a dočasné přípojky elektrické energie.  Přívod vody je zajištěn napojením na stávající 
vodovodní řád ve vodoměrné šachtě. Dále rozveden dočasnou staveništní přípojkou. Sociální 
zařízení je napojeno pomocí dočasné přípojky do stávající šachty splaškové kanalizace. Při 
přechodu kanalizace pod vnitrostaveništní komunikací je potrubí chráněno ocelovými 
deskami o rozměru 2000 x 500 x 20 mm.  
  
5. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Výstavba svým charakterem nebude mít vliv na okolní pozemky a zástavbu. Na hlučnost a 
prašnost nemusí být brány zvláštní ohledy díky poloze pozemku. Hlučnost musí být dodržena 
v době nočního klidu, který je v době od 22:00 do 06:00, což bude pracovní dobou 8 hodin 
splněno. Prováděním dané stavby se mírně navýší frekvence dopravy. Znečištěním 
komunikací mimo staveniště je zabráněno za pomoci vykokotlakého mytí stavebních strojů na 
vyznačené ploše. V případě znečištění komunikace odstraní toto znečištění realizační firma na 
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vlastní náklady. Při provádění prací bude nutno dodržet a brát ohled na veškeré ochranné 
pásma inženýrských sítí.  
 
6. Ochrana okolí staveniště a požadavky související asanace a 
kácení dřevin 
 
Na pozemku se před zahájením prací neobjevují žádné objekty, není tedy potřeba žádné 
demolice. Na pozemku se také nenachází žádné dřeviny, nutné ke kácení.  Obvod celého 
staveniště je chráněn z části finálním a z části mobilním oplocením. Mobilní oplocení bude 
použito od firmou JOHNNY SERVIS. Součástí oplocení bude i staveništní brána. Minimální 
požadovaná výška oplocení je 1,8m. Dle nabídky této firmy bude oplocení z dílů o výšce 2,0 
m. Požadavek na neprůhlednost oplocení není zadán. Oplocení bude plnit funkci zabránění 
vniknutí nepovolaným osobám. Z tohoto důvodu budou dílce osazeny výstražnými tabulkami 
s nápisem „zákaz vstupu nepovolaným osobám“.  
Oplocení: 
Oplocení je tvořeno svařovanou sítí s oky 100 x 200 mm. Síť je umístěna do nosného 
obvodového rámu. Jednotlivé dílce jsou ukotveny v patě do recyklátových patek.  
PLOTOVÝ DÍLEC: 
Rozměr: 3500 x 2000 mm 
Spon oka: 100 x 200 mm 
Síla drátu: 4 mm hor., 3mm ver. 
Síla trubky: 30 mm hor., 42 mm ver. 
Hmotnost:  18 kg 
 
 
Obr. 6.1 Plot JOHNNY SERVIS PV1. 
 
RECYKLÁTOVÁ PATKA: 
Rozměr: 680 x 250 x 140 mm 
Hmotnost: 22kg. 
 
 
 
 
 
Obr. 6.2 Recyklátová patka JOHNNY SERVIS. 
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7. Maximální zábory staveniště 
 
Zábory cizích pozemků nebudou provedeny. Plocha pro staveniště dána investorem bude 
přesně vytyčena. 
 
8. Maximální produktové množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 
 
Realizace stavby a její následné užívání nebude mít negativní dopad na životní prostředí 
v jejím okolí. Pro stavbu není potřeba zhotovit odborný posudek na základě zákona č. 
100/2001 Sb. „O posuzování vlivu na životní prostředí“. Odvod a likvidaci odpadků bude 
zajišťovat firma určená stavebním úřadem. Nakládání s odpady bude prováděno dle zákona č. 
106/2005 Sb. „O odpadech“ a dalšími určujícím předpisy jako např. Předpis č. 83/2016 Sb. 
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb. 
Splaškové vody jsou odváděny vnitroareálovou kanalizační přípojkou, která je napojena na 
šachtu stávající veřejné kanalizace. Srážková voda je vsakována a v místě severozápadní vody 
hrany prováděných HTÚ je sváděna do provozní sběrné čerpací jímky.  Podrobnější řešení 
dopravní situace v příloze B.5. – Zařízení staveniště. 
Odpady vznikající při výstavbě: 
Při výstavbě lze předpokládat vznik následujících odpadů: 
Odpadní obaly: 
Číslo odpadu Název odpadu Kategorie odpadu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
15 01 07 Skleněné obaly O 
15 01 09 Textilní obaly O 
15 01 10 Plast., skleněné či kovové 
obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek či těmito 
látkami znečištěné (barvy, 
tmely, apod.) 
 
 
N 
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Stavební a demoliční odpady: 
Číslo odpadu Název odpadu Kategorie odpadu 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly + omítky O 
17 02 01 Dřevo O 
17 01 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty – podlahové PVC, Pe O 
17 03 03 Výrobky z dehtu  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely elektro. instalace  O 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad se rtutí N 
 
Komunální odpady 
Číslo odpadu Název odpadu Kategorie odpadu 
20 01 01 Papír, lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
 
Vzniklé odpady budou dodavatelem stavby tříděny a ukládány dle vyhlášky MŽP č.383/2001 
Sb., do doby odvozu k likvidaci oprávněnou organizací. 
Dodavatel bude mít povinnost zajišťovat manipulaci s odpadem dle platných předpisů. Jde 
především o likvidaci odpadu se obsahem škodlivin označených „ N“. Také bude zajištěna 
kontrola práce a údržby stavebních mechanizmů na staveništi. Pokud dojde k úniku ropných 
látek do zeminy nutno tuto použít sorbent, který bude připraven na staveništi pro tyto případy. 
Kontaminovanou zemina se následně vytěží a uloží do kontejneru nebo se vyveze na 
příslušnou skládku odpadu tohoto charakteru. 
Nutno dodržet následující podmínky:  
- vzniklé odpady budou tříděny a předávány k využití nebo k zneškodnění oprávněné 
firmě  
- o nakládání s odpady bude vedena evidence 
- s nebezpečnými odpady bude nakládáno dle pokynů Krajského úřadu. 
Oprávněné organizace k likvidaci odpadů musí splňovat následující podmínky: 
- Při veškerém nakládání s odpady bude organizace postupovat tak, aby nemohlo dojít 
ke znečištění podzemních, ani povrchových vod, ke kontaminaci zeminy, ani 
k poškození jiných složek životního prostředí. 
- Skladování nebezpečných odpadů bude prováděno v souladu s ustanoveními vyhlášky 
MŽP 383/2001 „O podrobnostech nakládání s odpady“. 
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- Sklady, sběrné nádoby a obaly určené k ukládání nebezpečných odpadů budou 
označeny identifikačními listy nebezpečného odpadu (dle vyhlášky MŽP 383/2001). 
- O vzniku zneškodnění a přepravě odpadů nebezpečných bude vedena evidence dle 
vyhl. MŽP ČR 383/2001 „O vedení evidence odpadů“. 
- Veškeré odpady budou dále předány ke zneškodnění, zpracování, úpravě nebo využití 
výhradně těm organizacím, které jsou k takovéto činnosti vybaveny a oprávněny. 
- Nebezpečné odpady budou přepravovány v nepropustných uzavřených obalech, 
označených identifikačním listem nebezpečného odpadu. Vozidlo při jejich přepravě 
bude v řádném technickém stavu a bude vybaveno prostředky a pokyny pro případ 
havárie a rovněž posádka bude poučena, jak si v takovémto případě počínat. 
 
9. Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie 
zemin 
 
Zemními pracemi pro danou technologickou etapu je skrývka ornice o objemu 1105 m3, 
částečný plošný výkop pod stavebními objekty SO01 a SO02 o objemu 646,26 m3. Dále 
navážka z oblasti nedalekého lomu v Polničce pro zemní tělesa F1 a F2 o objemu 587,89 m3. 
Veškerá skrytá ornice (1436,5m3) a vytěžená zemina (221m3), která nebude použita, bude 
odvážena a skladována na pozemku, který se nachází v blízkosti stavby přes komunikaci 
II/350. Skladování zeminy bude na skryté zemní pláni, kde bude zemina navršena do výšky 2 
m. Skládku je nutné udržovat v upraveném stavu, aby bylo zabráněno nechtěnému přenášení 
zeminy. 
 
10. Ochrana životního prostředí 
 
Výstavba řešených objektů nesmí mít negativní dopad na životní prostředí v dané lokalitě, 
kde je stavba zamýšlena. Je kladen důraz na eliminaci veškerých škodlivin nebo jejich 
minimalizaci. Při realizaci bude nutno dodržovat prašnost a hlučnost se stanovených mezích  
a nedošlo k jejím překročení. V případné nedodržení, je nutno použít takových opatření aby 
došlo k eliminaci a to co nejdříve. Hlučnost musí být dodržena v době nočního klidu, který je 
v době od 22:00 do 06:00, což bude pracovní dobou 8 hodin splněno. V případě znečištění 
komunikace, musí být provedeno očištění těchto ploch na náklady zhotovitele. V případě 
způsobení škod na veřejných plochách, buď zpevněných, nebo nezpevněných, jako například 
zeleň, bude nutno opravit škody a uvést poškozené místo do původního stavu. Veškeré 
odpady, jejich skladování a nakládání s nimi bude provedeno dle předchozího popisu  
v bodě 8. 
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11. Základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
Během výstavby a následné užívání stavby může dojít k ohrožení pracovníků technologickým 
výrobním zařízením. Z tohoto důvodu je nutné, všechny zúčastněné pracovníky řádně 
proškolit a poučit o BOZP. Je potřeba zajistit používání pracovních a bezpečnostních 
pomůcek všemi pracovníky. S používanou mechanizací je může zacházet pouze řádně 
ověřené osoby s platnými průkazy a certifikáty. Veškeré stroje a přístroje musí splňovat 
požadavky na bezpečnost při práci a musí mít platné revize. Nepovolané osoby bez povolení 
budou mít vstup na staveniště zakázán. Ve veškerých prostorách budovy bude zákaz kouření.  
Prostory staveniště jsou navrženy v souladu s platnými normami a bezpečnostními předpisy, 
aby neohrozila zdraví pracovníků. Všechna zařízeni budou mít zhotoven patřičný návod 
k obsluze. Na pracovišti bude vyhotoven a vystaven pracovní řád a požárně bezpečnostní 
předpisy. Ty budou umístěny na viditelném místě. Zaměstnavatel je povinen s nimi seznámit 
veškeré pracovníky. Pracovníci stvrdí svým podpisem, že byli řádně proškoleni a porozuměli 
všem předpisům. V prostorách objektu budou rozmístěny lékárničky na viditelném místě 
s patřičným označením. 
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví podléhá platným právním předpisům z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
- Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 
- Zákon č. 309/2006 Sb. - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a jeho novela č. 225/2012, a č. 88/2016 Sb. 
- Nařízení vlády 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a jeho novela č. 136/2016 Sb. 
- Vyhláška č.48/1982 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci. 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů a jeho novela č. 405/2004 Sb. 
- Zákon č. 133/1985 Sb., - Zákon České národní rady o požární ochraně. 
- Zákon č. 138/2006 Sb., - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti  
s přijetím zákona o veřejných zakázkách. 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
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- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu. 
 
Podrobnější informace o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou uvedeny 
v kapitole A.10. – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.  
 
12. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 
staveb 
 
Nebude použito žádných bezbariérových opatření. Předpokládá se, že nebudou dotčeny žádné 
ostatní stavby a nebude tudíž omezeno jejich bezbariérové užívání. 
 
13. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 
Vnitrostaveništní komunikace bude napojena na stávající místní komunikaci. Místní 
komunikace je obousměrná. Na této komunikaci bude omezen provoz pomocí dopravního 
svislého značení po celou dobu výstavby. Na této komunikaci bude v obou směrech umístěno 
dopravní svislé dopravní značení. Bude zde umístěna dopravní značka B28 - Zákaz zastavení. 
Dále bude snížena rychlost předpisem firmy na komunikaci na rychlost 30 km/h. Vjezd na 
staveniště bude upraven svislou dopravní značkou B1 – Zákaz vjezdu s doplněním 
dodatkovou tabulkou E12 – Mimo vozidel stavby. Dále bude umístěna značka s upozorněním 
na výjezd vozidel ze stavby. Všechny dopravní značky jsou uvedeny ve výkrese  
B.2. - Koordinační situace stavby. 
 
14. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
 
14.1. Základní koncepce zařízení staveniště 
Skrývka ornice bude provedena na téměř celém pozemku. Po pracích HTÚ bude proveden 
celistvý pevný podklad pod řešenými objekty vyznačenými v příloze B.5. – Zařízení 
staveniště. Pod oblastí staveništních buněk a oblast kolem AB, pro pojezd schwingua  
a autodomíchávače bude zemina zhutněna na Edef2 = 45 Mpa. Ostatní pojezdové plochy jsou 
zhotoveny z navezeného zhutněného kameniva frakce 0 – 64 mm. Staveniště je navrhováno 
na stavebně technologickou etapu založení výrobní haly firmy CECHO v Polničce. Tato 
stavba je založena na vrtaných pilotách s monolitickými patkami a pasy, na které jsou 
ukládány železobetonové prefabrikované nosníky. Poloha staveniště je znázorněna v kapitole 
A2 – širší dopravní vztahy. Celé zařízení se skládá z provozních, výrobních, sociálních  
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a hygienických částí. Do provozního zařízení staveniště jsou zařazeny kanceláře, sklady  
a skládky, staveništní přípojka elektrické energie a vodovodu a kanalizace, vnitrostaveništní 
komunikace a oplocení staveniště. Výrobní zařízení staveniště je spíše mimostaveništní 
výrobní zařízení, lze za něj považovat požadovat výrobny dodavatelských firem, tj., výrobnu 
betonářské výztuže a výrobnu betonové směsi, dále prefavýrobnu. Do kategorie sociálních  
a hygienických zařízení jsou zařazeny šatny, umývárny, WC pro zaměstnance. 
 
14.2. Objekty zařízení staveniště 
 
14.2.1.  Sklady 
V řešené technologické etapě je potřeba zajistit skladování pouze druhotného materiálu, 
ručního nářadí a drobné mechanizace. Pro tyto potřeby je zvolen kontejner Contimade TYP 
24. Skladový kontejner bude umístěn na zhutněném povrchu zemní pláně po skrývce ornice. 
Nerovnosti zeminy při osazování kontejneru budou řešeny za pomoci dřevěných podkladků. 
Přesná poloha skladového kontejneru je určena v příloze B.5. – Zařízení staveniště.  
 
Skladovací kontejner – Contimade TYP 24A 
 
Vnější rozměry:  6 058 x 2 438 x 2 591 mm 
Hmotnost: 1,495 t 
Rozměr dveří: 2 310 x 2 280 mm 
Konstrukce: svařované ocelové profily opláštěné svislým profilovaným plechem 
 
Obr. 14.2.1 Skladovací kontejner Contimade TYP 24A. 
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14.2.2.  Skládky a odstavná stání  
V řešené technologické etapě je veškerá vytěžená zemina odvezena mimo staveniště  
na určenou skládku. V další etapě je nutno zbudovat zpevněné plochy pro skladování 
materiálu. Skládka uvnitř objektu SO01 bude sloužit pro prefabrikované nosníky, ta bude 
zbudována až v době zhotovení monolitických betonových kcí. Další skládka bude vymezena 
a bude sloužit pro uskladnění potřebného materiálu jako je například betonářská výztuž 
v podobě armokošů, řezivo pro zhotovené bednění základový kcí apod. Přesná poloha skládek 
je znázorněna v příloze B.5. – Zařízení staveniště. Tyto plochy budou řádně vytyčeny  
a zhutněny, tak jak je patrné z přílohy. Vytyčení bude provedeno za pomocí dřevěných kolíků, 
které budou pro zvýraznění nastříkány signalizačním sprejem.  
Pro odstavné plochy na staveništi bude sloužit celá vnitroareálová zpevněná komunikace. Je 
určena k provozu a také odstavení strojů v době jejich pracovní nečinnosti.  
 
14.2.3.  Kanceláře 
Pro zařízení staveniště je dále navržen prostor pro kancelář stavbyvedoucího. Pro tento účel je 
navržená staveništní buňka Contimade TYP L2. Minimální plocha pro tento prostor je 13m3. 
Tento požadavek daná buňka splňuje. Stavební buňka bude umístěna na zhutněném povrchu 
zemní pláně po skrývce ornice. Nerovnosti zeminy při osazování kontejneru budou řešeny  
za pomoci dřevěných podkladků. Buňka je umístěna v blízkosti vjezdu na staveniště, aby měl 
stavbyvedoucí přehled o pohybu osob a vozidel. Přesná poloha skladového kontejneru je 
určena v příloze B.5. – Zařízení staveniště.  
 
Kancelářská buňka Contimade TYP L2 
 
Rozměry:  6 055 x 2 435 x 2,800 mm 
Plocha:  6,055 x 2,435 = 14,74 m2 
Hmotnost: 2,0 t 
Elektroinstalace: přípojka 400V/5-pólové/32A 
   světla 2 x zářivka 2 x 36 W 
   topení 2kW 
   jednoduchý vypínač, 2 x dvojzásuvka 
Okna:  945 x 1 200 mm 
   plastová s izolačním sklem 
   integrovaná PVC roleta 
   kování s výklopnou funkcí 
   okenní mříž 
Dveře:  875 x 2 000 mm 
   ocelová zárubeň 
   dveřní křídlo z oboustranně pozinkovaného plechu 
    zavírač dveří 
   mříž na dveře 
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Obr. 14.2.1 Kancelářská buňka Contimade TYP L2. 
 
14.2.4.  Kontejnery a nádoby na odpad 
Pro stavební odpad bude zajištěn kontejner, který bude umístěn na zpevněnou plochu určenou 
k tomuto účelu. Kontejner bude pravidelně vyprazdňován dodavatelskou firmou, kterou určí 
stavební úřad. Komunální odpad bude ukládán na stejné ploše, kde je umístěn kontejner. 
Tento odpad bude odvážen firmou, určenou obecním úřadem obce Polnička. Přesná poloha je 
vyznačená v příloze B.5. – Zařízení staveniště. 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 14.2.4 Kontejner na odpad 7m3 a popelnice na komunální odpad¨ 
 
14.2.5.  Výrobní zařízení staveniště 
Plocha pro výrobní zařízení staveniště je určena zpevněná plocha skládky materiálu. Na této 
ploše budou probíhat přípravné práce pro jednotlivé etapy výstavby. Přesná poloha je 
vyznačená v příloze B.5. – Zařízení staveniště. 
Za mimostaveništní výrobní zařízení je považován areál dodavatelských firem. Dodavatel 
betonářské výztuže, stavebního řeziva, dodavatel betonové směsi a prefabrikovaných nosníků. 
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Jednotlivé umístění těchto firem je znázorněno v bodě A.2. – Koordinační situace stavby 
se širšími dopravními vztahy. 
 
14.2.6.  Šatny pracovníků 
Pro zařízení staveniště jsou navrženy šatny pracovníků. Pro návrh šatny je rozhodující počet 
pracovníků. Dle grafu bilance zdrojů je vidět maximální počet pracovníků. Tento počet činí 
8+2 pracovníků. Plocha pro jednu osobu činí 1,25m2. Prostor šaten není určen pro stravování, 
proto není potřeba tento prostor upravovat. Minimální světlá výška činí 2,3m. 
Celková potřebná plocha: S= m2/na osobu x počet osob = 1,25 x 10 = 12,5 m2 
Dle výpočtu je navržená šatnová buňka Contimade TYP L1. Požadovanou plochu navržená 
buňka plní. Šatnová buňka bude umístěna na zhutněném povrchu zemní pláně po skrývce 
ornice. Nerovnosti zeminy při osazování kontejneru budou řešeny za pomoci dřevěných 
podkladků. Přesná poloha skladového kontejneru je určena v příloze B.5. – Zařízení 
staveniště. 
 
Šatnová buňka Contimade TYP L1 
 
Rozměry:  6 055 x 2 435 x 2,800 mm 
Plocha:  6,055 x 2,435 = 14,74 m2 
Hmotnost: 2,0 t 
Elektroinstalace: přípojka 400V/5-pólové/32A 
   světla 2 x zářivka 2 x 36 W 
   topení 2kW 
   jednoduchý vypínač, 2 x dvojzásuvka 
Okna:  945 x 1 200 mm 
   plastová s izolačním sklem 
   integrovaná PVC roleta 
   kování s výklopnou funkcí 
   okenní mříž 
Dveře:  875 x 2 000 mm 
   ocelová zárubeň 
   dveřní křídlo z oboustranně pozinkovaného plechu 
    zavírač dveří 
   mříž na dveře 
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Obr. 14.2.6 Šatnová buňka Contimade TYP L1. 
 
14.2.7.  Hygienická zařízení 
Pro zařízení staveniště jsou také navrženy prostory pro hygienické zařízení. Pro návrh tohoto 
zařízení je rozhodující počet pracovníků. Dle grafu bilance zdrojů je vidět maximální počet 
pracovníků. Tento počet činí 8+2 pracovníků. Plocha pro jednu osobu činí 0,25m2. Pro daný 
počet pracovníků je nutno v objektu zajistit 2 sedací mísy a 2 mušle. Minimální světlá výška 
činí 2,3m. 
Celková potřebná plocha: S= m2/na osobu x počet osob = 0,25 x 10 = 2,5 m2 
Dle výpočtu je navržená sanitární buňka Contimade TYP L1. Požadovanou plochu navržená 
buňka plní. Sanitární buňka bude umístěna na zhutněném povrchu zemní pláně po skrývce 
ornice. Nerovnosti zeminy při osazování kontejneru budou řešeny za pomoci dřevěných 
podkladků. Přesná poloha skladového kontejneru je určena v příloze B.5. – Zařízení 
staveniště. 
 
Sanitární buňka Contimade TYP 1L 
 
Rozměry:  9 120 x 2 435 x 2,800 mm 
Plocha:  6,055 x 2,435 = 14,74 m2 
Hmotnost: 2,8 t 
Elektroinstalace: přípojka 400V/5-pólové/32A 
   světla 2 x zářivka 1 x 36 W 
   topení 2 x 2kW 
   jednoduchý vypínač, 3 x zásuvka 
Okna:  652 x 714 mm 
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   plastová s orientálním zasklením 
   integrovaná PVC roleta 
   kování s výklopnou funkcí 
   okenní mříž 
Dveře:  875 x 2 000 mm, 625 x 2 000 mm 
   ocelová zárubeň 
   dveřní křídlo z oboustranně pozinkovaného plechu 
    zavírač dveří 
   mříž na dveře 
Vybavení: 1 x umyvadlo z keramiky 
   2 x pisoár, 2 x sedadlo 
   1 x mycí žlab se 4mi umyvadly 
   1 x bojler 300l 
   2 x sprchový kout se závěsem 
 
Obr. 14.2.7 Sanitární buňka Contimade TYP L1. 
 
15. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
V této bakalářské práci je řešena stavebně technologická etapa založení výrobní haly. 
Postup výstavby je uveden v příloze B.6 – Časový plán výstavby. 
Zahájení prací: 1.červen 2016 
Ukončení prací: 29. července 2016 
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1. Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby: NOVOSTAVBA VÝROBNÍ HALY FIRMY CECHO V POLNIČCE 
Místo stavby: Polnička 
Kraj: Vysočina 
Krajský úřad: Jihlava 
Stavební úřad: Žďár nad Sázavou 
Katastrální území: Polnička 
Investor: CECHO – Bohumil Cempírek s.r.o., Polnička 151, Žďár nad Sázavou 
Projektant: Atelier SANTIS, Brněnská 126/38,  Žďár nad Sázavou,  
Vedoucí projektu: Ing. Vítězslav Gregar, ČKAIT 1400262 
Účel stavby:  Stavba řeší novostavbu výrobní haly s administrativní budovou firmy 
CECHO v Polničce, včetně napojení na dopravní infrastrukturu. 
Členěni stavby: Stavba je dělena na dva stavební objekty. Na výrobní halu SO01  
a na administrativní budovu SO02. Výrobní hala je jednopodlažní 
trojlodní výrobní halu se dvěma vnitřními dvoupodlažními vestavbami. 
Půdorysné rozměry haly jsou 42,64m x 54,64m, výška 8,0m. 
Administrativní budova je třípodlažní budovu o půdorysných 
rozměrech 24,3m x 6,38 až 13,07m a výšce 9,5m.  
Řešená část: Založení výrobní haly SO01 s administrativní budovou SO02.  
 
2. Obecný popis prací 
 
2.1. SO01 – Výrobní hala 
 
2.1.1. Příprava území + HTÚ  
Na pozemku se před zahájením prací neobjevují žádné objekty, není tedy potřeba žádné 
demolice. Na pozemku se také nenachází žádné dřeviny, nutné ke kácení. Bude provedena 
skrývka ornice o tloušťce 200mm na téměř celém pozemku. Ornice bude odvezena  
a skladována na pozemku 786/2, který se nachází v blízkosti stavby přes komunikaci II/350. 
V oblasti pod výrobní halou bude proveden v části plošný výkop v třídě zeminy F3-MS, podle 
ČSN EN ISO 14688 jako saclSi. Výkop bude proveden v hloubkách 0-0,7m. Zemina 
z výkopu bude použita pro násyp. Ve zbývající větší části pod objektem bude prováděn násyp 
z výkopu a vhodné přivezené zeminy z oblasti kamenolomu Polnička, který bude navážen  
a hutněn po vrstvách 400mm. Součástí bude provedení drenážního potrubí na severozápadní 
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straně objektu s provizorní čerpací jímkou pro odvod vody. Beton bude dodáván z betonárky 
Českomoravský beton ze Žďáru nad Sázavou. Betonářská výztuž bude vyráběna a dodávána 
firmou JP Trade s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou. Prefabrikované základové prahy budou 
dovezeny ze závodu Prefa Brno z Kuřimi. 
 
2.1.2. Zemní práce 
Na pozemku se nachází třída zeminy F3-MS.  Po celém obvodu haly budou provedeny rýhy 
pro základové pasy v šířce 400mm. Spodní úroveň rýh je -1,200m. V prostoru vnitřní 
vestavby budou vykopány rýhy šířky 250mm. Do hloubky -0,700m.  Výkopy pro patky budou 
provedeny pomocí vrtu v průměru 1650mm. Vytěžená zemina bude odvezena a skladována na 
pozemku 786/2, který se nachází v blízkosti stavby přes komunikaci II/350. 
 
2.1.3. Základové konstrukce  
Založení skeletu je provedeno na vrtaných pilotách o průměru 600mm. Piloty budou vetknuty 
do únosného podloží R4 a R5. Délky pilot přizpůsobí specializovaná firma průběhu vrtu  
do skalního podloží tak, aby kotevní délka byla 2,0m v hornině R4 a minimální délka piloty 
byla 3,0m. Piloty budou zhotoveny z betonu C25/30 a oceli R10505. Hlavy pilot jsou 
opatřeny monolitickými patkami o průměru 1250mm s kalichy, do kterých budou vetknuty 
sloupy. Patky budou provedeny z železobetonu C25/30 a betonářské oceli 10505. Mezi 
patkami budou zbudovány monolitické pasy s prostého betonu C12/15 betonované přímo  
do rýh. Spodní úroveň rýh je -1,200m. Po obvodu objektu budou osazeny prefabrikované 
základové nosníky šířky 160mm z betonu C25/30 s výztuži 10505. Základovými nosníky je  
i ohraničen vnitřní prostor. Horní hrana základových nosníků na obvodu haly je +0,600m. 
Nosníky budou osazovány na pasy a patky, zároveň bude vynechán prostor pro následné 
osazení sloupů. Mezi sloupy vnitřní vestavby jsou navrženy železobetonové základové pasy 
tl. 250mm z betonu C25/30 a oceli 10505. 
 
2.2. SO02 – Administrativní budova 
 
2.2.1. Příprava území + HTÚ  
Na pozemku se před zahájením prací neobjevují žádné objekty, není tedy potřeba žádné 
demolice. Na pozemku se také nenachází žádné dřeviny, nutné ke kácení. Bude provedena 
skrývka ornice o tloušťce 200mm na téměř celém pozemku. Ornice bude odvezena  
a skladována na pozemku 786/2, který se nachází v blízkosti stavby přes komunikaci II/350. 
V oblasti pod administrativní budovou bude proveden v části plošný výkop v třídě zeminy  
F3-MS, podle ČSN EN ISO 14688 jako saclSi. Zemina z výkopu bude použita pro násypy.  
Ve zbývající částí bude prováděn násyp vhodné přivezené zeminy, který bude navážen  
a hutněn po vrstvách v max. 400mm.  
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2.2.2. Zemní práce  
Na pozemku se nachází třída zeminy F3-MS. Po celém obvodu administrativní budovy budou 
provedeny rýhy pro základové pasy v šířce 300 a 400mm. Spodní úroveň rýh je -1,200m  
a -2,100m. Dále budou provedeny svahované rýhy šířky 600mm do hloubky 400mm od HTÚ 
v oblasti základových pasů 3 a 4 pro možnost budování bednění. Vytěžená zemina bude 
odvezena a skladována na pozemku 786/2, který se nachází v blízkosti stavby  
přes komunikaci II/350. 
 
2.2.3. Základové konstrukce 
Založení administrativního objektu je provedeno na vrtaných pilotách o průměru 600mm  
a 900mm. Piloty budou vetknuty do únosného podloží R4 a R5. Délky pilot přizpůsobí 
specializovaná firma průběhu vrtu do skalního podloží tak, aby kotevní délka byla 2,0m  
v hornině R4 a minimální délka 3,0m. V hlavě piloty pod středními sloupy bude osazena 
kotevní výztuž sloupů. Piloty budou zbudovány z betonu C25/30 a oceli R10505. V místě 
obvodové stěny bude provedena nejprve podbetonávka ze základových pasů budovaných 
přímo do rýh a různé výškové úrovně z prostého betonu C12/15. Poté budou zhotoveny 
monolitické základové pasy z železobetonu o rozměrech 300x500mm a 300x1100mm. 
Základové konstrukce SO2 jsou navrženy z betonu C25/30 XA1 a C25/30-XC4, XF2, XA2  
s výztuži 10505. Beton bude dodáván z betonárky Českomoravský beton ze Žďáru nad 
Sázavou. Betonářská výztuž bude vyráběna a dodávána firmou JP Trade s.r.o. ze Žďáru  
nad Sázavou. Prefabrikované základové prahy budou dovezeny ze závodu Prefa Brno 
z Kuřimi. 
 
3. Dopravní napojení 
Objekt bude napojen na stávající dvouproudovou obousměrnou komunikaci II/350 kategorie 
S 6,5/50 z asfaltobetonu, která leží severovýchodně v blízkosti pozemku. Komunikace 
směřuje z centra obce Polnička směrem k obci Světnov. Dopravní napojení areálu CECHO je 
řešeno sjezdem ze silnice II/350 přes stávající místní komunikaci budované lokality rodinných 
domů. Vzhledem k nízké intenzitě dopravy nejsou navrženy úpravy sjezdu ze stávající silnice 
II/350 ani z místní komunikace. Dále navazuje vnitroareálová komunikace zpevněných ploch. 
Poloměr obrub v místě napojeni účelové komunikace na veřejnou místní komunikaci je 
navržen 6,0-9,0m, šířka navazující vnitroareálové komunikace je 6,0 m mezi obrubami. 
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Obr. 3.1 Umístění stavby v rámci ČR. 
 
Obr. 3.2 Umístění stavby v rámci kraje Vysočina. 
 
Na mapě je červeně vyznačeno umístění staveniště. Zelená šipka znázorňuje příjezd  
po komunikaci II/350 směrem od obce Světnov. Modrá šipka znázorňuje příjezd po silnici 
II/350 od centra obce polnička. Fialová šipka značí sjezd ze silnice II/350 na místní 
komunikaci až po vjezd na staveniště. 
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Obr. 3.3 Situační mapa 1:2800 
 
Obr. 3.4 Letecký pohled na pozemek před zahájením prací  
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4. Strojní sestava  
 
4.1. Dozer Caterpillar D6N LGP VPAT 
 
 
 
Obr. 4.1.1 Dozer D6N LGP s radlicí VPAT 
Dozer bude vypůjčen u firmy Zeppelin na pobočce v Jihlava, Znojemská 82, 58601 Jihlava.  
Dozer bude sloužit ke skrývání ornice, odtěžení zemních těles F1 a F2, dále pro budování 
navážky při HTÚ. 
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4.1.1. Rozměry 
 
4.1.2. Motor a hmotnost stroje 
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4.1.3. Specifikace stroje 
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4.1.4. Specifikace nástrojů 
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4.1.5. Hluk a vibrace stroje 
 
 
 
4.1.6. Výkon dozeru DN6 LGP VPAT 
 
Vs = 3,87m3 Vs… Objem radlice dozeru 
Lh = 9,49m Lh… Délka těžení i hrnutí 
Vt = 2,8km/h Vt… Rychlost těžení 
Vz = 3,2km/h Vz… Rychlost při couvání 
 
Výpočet: 
Doba těžení i hrnutí 
Tt = Lh/Vt =  0,00949/2,8 = 12,2s  
Doba přesunu zpět  
Tz = Lh/Vt = 0,00949/3,2 = 10,68s 
Doba zvednutí radlice 
T1 = 3s 
Doba položení radlice 
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T2 = 5s 
Doba trvání jednoho pracovního cyklu 
Td = Tt+Tz+T1+T2 = 12,2+10,68+3+5 = 30,88s 
Teoretická výkonnost dozeru 
Q = Vs/Td*3600 = 3,87/30,88*3600 = 451,17m3/hod 
Provozní výkonnost 
Opravné koeficienty 
Kz = 0,94 Kz… Ztráta horniny z radlice 
Ko = 0,6 Ko… Kvalifikace obsluhy 
Kt = 0,75 Kt… Vliv horniny 
Kp = 0,9 Kp… Vliv počasí 
Ks = 1,07 Ks… Vliv sklonu terénu 
 
Qp = Q*Kz*Ko*Kt*Kp*Ks = 451,17*0,94*0,6*0,75*0,9*1,07 = 183,78m3/hod 
Pracovní výkonnost 
Kč = 0,67 Kč… Vliv nasazení stroje 
Qs = Op*Kč = 183,78*0,67 = 123,13m3/hod 
Ornice + odtěžení těles F1 a F2 
1105*1,3/123,13 = 11,67hod 
646,26*1,3/123,13 = 6,82hod 
11,67+6,82= 18,49 hod  3 pracovní dny 
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4.2. Nakladač – rypadlo Caterpillar 444F 
 
 
Obr. 4.2.1 Nakladač – rypadlo Caterpillar 444F 
Nakladač - rypadlo bude vypůjčen u firmy Zeppelin na pobočce v Jihlava, Znojemská 82, 
58601 Jihlava.  
Nakladač - rypadlo bude sloužit k nakládání případně přemístění veškeré vytěžené zeminy  
a dalších materiálů po stavě. Bude na stavbě po celou dobu technologické etapy BP. 
 
4.2.1. Rozměry stroje 
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4.2.2. Motor stroje 
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4.2.3. Hmotnost stroje  
 
 
4.2.4. Řízení stroje 
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4.2.5. Specifikace čelního nakládacího zařízení  
 
 
Obr. 4.2.5 Nakládací lopata Caterpillar 444F 
 
 
4.2.6. Výkon nakladače Caterpillar 444F 
 
Vs = 1,3m3 Vs… Objem lopaty stroje 
T = 30s T… Doba teor. prac. cyklu 
I = 60min/hod ti… Opravné hodnoty 
 Kp… Koef. plnění lopaty  
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Výpočet: 
Doba trvání jednoho pracovního cyklu 
Tcu = t1+t2+t3+t4+t5 = 30+1,5+0,6+0+2,4 = 35,5s 
Kp = 88-92% … 90% 
Teoretická výkonnost  
Q = Vs/Tcu*3600 = 1,3/35,5*3600 = 131,83m3/hod 
Pracovní výkonnost  
Qs = Op*Kč = 131,83*1 = 131,83m3/hod Kč… Vliv nasazení stroje 
 
Ornice: 1105*1,3/131,83 = 10,89hod  2 pracovní dny 
VH: 215,88*1,3/131,83 = 2,13hod 
AB: 49,58*1,3/131,83 = 0,49hod 
 
4.2.7. Výkon nakladače vs. výkon dozeru 
 
131,83m3/hod > 123,13m3/hod  Vzhledem k plynulosti skrývání budeme uvažovat výkon 
nakladače jako výkon dozeru. 
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4.2.8. Specifikace zadní hloubkové lopaty 
 
 
Obr. 4.2.7 Zadní hloubková lopata Caterpillar 444F 
 
Šířka lopaty – 400mm 
Objem lopaty – 0,3m3 
Počet zubů – 3ks 
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4.2.9. Výkon rypadla CAT 444F 
  
Vs = 0,3 m3 Vs… Objem lopaty stroje 
T = 32s T… Doba teor. prac. cyklu 
f = 105° f… úhel natočení 
I = 50min/hod ki… Opravné koeficienty 
 
Výpočet: 
Teoretická výkonnost  
Q = Vs/Tcu*3600 = 0,3/32*3600 = 33,75m3/hod 
Provozní výkonnost  
Qp = Op*Kp*k0*kú*kn*kl = 33,75*0,89*1*1,03*0,9*0,956 = 26,61 m3/hod  
Pracovní výkonnost 
Qs = Qp*kč = 26,61*1 = 26,61m3/hod Kč… Vliv nasazení stroje 
VH: 44,85*1,3/26,61 = 2,19hod 
AB: 30*1,3/26,61 = 1,47hod 
 1 pracovní den 
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4.3. Nákladní automobil Tatra Phoenix T-158 8x8 
Nákladní automobil Tatra Phoenix T-158 8x8 – jednostranný sklápěč byl zvolen na odvoz 
vytěžené zeminy na skládku. Dále bude využit na návoz zeminy pro figury HTÚ. 
 
 
Obr. 4.3 Nákladní automobil Tatra Phoenix T-158 8x8 
 
4.3.1. Rozměry stroje 
 
 
Rozvor: 2150 + 2560 + 1450 mm 
Šířka: 2500 mm 
Rozchod – přední: 1942 mm 
Rozchod – zadní: 1774 mm  
Délka: 8850 mm 
Výška: 3555 mm 
Objem sklápěcí korby: 18 m3 
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4.3.2. Hmotnost stroje 
 
Pohotovostní (včetně sklápěcí korby): 16 900 kg 
Užitečné zatížení:  33 100 kg 
Celková hmotnost: 50 000 kg 
Max. přípustné zat. na přední nápravy: 2x9 000 kg 
Max. přípustné zat. na zadní nápravy: 2x16 000 kg 
 
4.3.3. Motor stroje 
 
Typ: PACCAR MX 340 
Počet válců: 6 
Vrtání/zdvih: 130/162 mm 
Zdvihový objem: 12 900 cm3 
Výkon: 340 kW/1 500 min-1 
Krouticí moment: 2300 Nm/1 000 - 1 400 min-1 
Emisní limit: EURO V (SCR) 
Motorová brzda:  MX 
 
4.3.4. Jízdní vlastnosti 
 
Max. rychlost s omezovačem: 60 km/h 
Vnější poloměr zatáčení: 25±1,0 m 
 
4.3.5. Výkon Nákladního automobilu Tatra Phoenix T-158 8x8 - ornice 
 
Vk = 33100kg/1800kg/m3 = 18,38m3=18m3 Vk… Objem korby vozidla 
Qn = 131,83m3/hod  123,13m3/hod Qn…Výkon naklad. dozeru 
Tn = 30s Tn… doba prac. cyklu nakl. 
 
120 
 
 
Doprava ornice na skládku zeminy  
Vcelk = 1436,5m3  Vcelk… Objem zeminy 
S = 230m S… Délka trasy 
v = 10km/hod  v… Rychlost 
Tm= 180 s Tm… Mytí vozidel 
Tv= 240 s Tv… Doba vyklápění  
Výpočet:  
S = 230m --> Ts= 0,23/10= 82,8s Ts… Čas pohybu na skládku 
Poměr objemů korby nákladního automobilu a lopaty nakladače 
Pna = Vk/Vn = 18/1,3= 13,85 
Doba cyklu nákladního automobilu 
Top = Pna*Tn+Ts+Tm+Tv+Ts = 13,85*30+82,8+180+240+82,8 = 1001,1s 
Výkonnost nákladního automobilu 
Qop = Vk/Top*3600 = 18/1001,15*3600 = 64,73m3/hod 
Nutný počet automobilů pro plynulou práci nakladače 
Pop = Qn/Qop = 123,13/64,73 = 1,9  2 nákladní automobily 
Počet jízd 
N = Vcelk/Vk = 1436,5/18  80 Jízd 
 
4.3.6. Výkon Nákladního automobilu Tatra Phoenix T-158 8x8 - výkopek 
 
Vk = 16900kg/1800kg/m3 = 18,38m3=18m3 Vk… Objem korby vozidla 
Qr = 26,61m3/hod Qr…Výkon rypadla 
Tn = 32s Tn… doba prac. cyklu nakl. 
 
Doprava výkopku na skládku zeminy  
Vcelk = VH+AB = 97,3m3  Vcelk… Objem zeminy 
S = 230m  S… Délka trasy 
v = 10km/hod  v… Rychlost 
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Tm= 180 s Tm… Mytí vozidel 
Tv= 240 s Tv… Doba vyklápění  
Výpočet:  
S = 230m --> Ts= 0,23/10= 82,8s Ts… Čas pohybu na skládku 
Poměr objemů korby nákladního automobilu a lopaty nakladače 
Pna = Vk/Vr = 18/0,3= 60 
Doba cyklu nákladního automobilu 
Top = Pna*Tr+Ts+Tm+Tv+Ts = 60*32+82,8+180+240+82,8 = 2505,6s 
Výkonnost nákladního automobilu 
Qop = Vk/Top*3600 = 18/2505,6*3600 = 25,86 m3/hod 
Nutný počet automobilů pro plynulou práci rypadla 
Pop = Qr/Qop = 26,61/25,86 = 1,03  1 nákladní automobily 
Počet jízd 
N = Vcelk/Vk = 97,3/18  6 Jízd 
Vzhledem k vyrovnanému výkonu rypadla a NA a malému počtu jízd volíme: 
1 nákladní automobil 
 
4.3.7. Výkon Nákladního automobilu Tatra Phoenix T-158 8x8 - násyp 
 
Doprava vhodné zeminy z oblasti kamenolomu polnička 
Počet automobilů bude upraven v závislosti na nakladači v lomu, a dosažení potřebné 
hutnitelnosti  zemních figur HTÚ. 
Vk = 33100kg/1800kg/m3 = 18,38m3=18m3 Vk… Objem korby vozidla 
Qn = 400m3/hod Qn…Výkon nakladače 
Tn = 30s Tn… doba prac. cyklu nakl. 
Vcelk = 587,89*1,3 = 764,3 m3  Vcelk… Objem zeminy 
S = 1400m  S… Délka trasy 
vs = 10km/hod  vs… Rychlost po staveništi 
vk = 40km/hod  v… Rychlost po komunikaci 
Tm= 180 s Tm… Mytí vozidel 
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Tv= 240 s Tv… Doba vyklápění  
Výpočet:  
Ss = 50m --> Ts = 0,05/10= 18s Ts… Čas pohybu po stav. 
Sk = 1400m --> Tk = 1,4/40= 126s Ts… Čas pohybu po kom. 
Poměr objemů korby nákladního automobilu a lopaty nakladače 
Pna = Vk/Vr = 18/3,9= 4,62 
Doba cyklu nákladního automobilu 
Top = Pna*Tn+Tk+Ts+Tv+Ts+Tm = 4,62*30+126+18+240+18+180 = 720,6s 
Výkonnost nákladního automobilu 
Qop = Vk/Top*3600 = 18/720,6*3600 = 89,93m3/hod 
Počet jízd 
N = Vcelk/Vk = 764,3/18  43 Jízd 
 
4.3.8. Výkon Nákladního automobilu Tatra Phoenix T-158 8x8 - vývrtek 
 
Vk = 33100kg/2100kg/m3 = 15,76m3 Vk… Objem korby vozidla 
Qn = 131,83m3/hod Qn…Výkon naklad. dozeru 
Tn = 30s Tn… doba prac. cyklu nakl. 
 
Doprava vývrtku na skládku zeminy  
Vcelk = 91,94m3  Vcelk… Objem zeminy 
S = 230m S… Délka trasy 
v = 10km/hod  v… Rychlost 
Tm= 180 s Tm… Mytí vozidel 
Tv= 240 s Tv… Doba vyklápění  
Výpočet:  
S = 230m --> Ts= 0,23/10= 82,8s Ts… Čas pohybu na skládku 
Poměr objemů korby nákladního automobilu a lopaty nakladače 
Pna = Vk/Vn = 15,76/1,3= 12,12 
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Doba cyklu nákladního automobilu 
Top = Pna*Tn+Ts+Tm+Tv+Ts = 12,12*30+82,8+180+240+82,8 = 949,2s 
Výkonnost nákladního automobilu 
Qop = Vk/Top*3600 = 15,76/949,2*3600 = 59,77m3/hod 
Nutný počet automobilů pro plynulou práci nakladače 
Pop = Qn/Qop = 123,13/59,77 = 2,06  2 nákladní automobily 
Počet jízd 
N = Vcelk/Vk = 91,94/18  5,83 Jízd 
Vzhledem k malému počtu jízd a předpokládanému nižšímu výkonu plošiny než nakladače 
volíme: 1 nákladní automobil 
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4.4. Zeminový válec Caterpillar CS64 
 
 
Obr. 4.4.1 Nakladač – rypadlo Caterpillar 444F 
Zeminový válec bude vypůjčen u firmy Zeppelin na pobočce v Jihlava, Znojemská 82, 58601 
Jihlava.  
Zeminový válec bude sloužit k hutnění navážky zemních těles figur F1 a F2  při HTÚ.  
 
4.4.1. Rozměry stroje 
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4.4.2. Motor stroje 
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4.4.3. Hmotnost stroje 
 
 
4.4.4. Řízení stroje 
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4.4.5. Specifikace nástroje 
 
 
 
4.4.6. Volba stroje 
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4.5. Vrtná souprava Delmag RH18/200 
 
 
Obr. 4.5.1 Vrtná souprava Delmag RH 18/200 
Vrtná souprava provede všechny piloty a provede výkop pro kruhové patky. 
 
4.5.1. Rozměry stroje 
 
Výška stroje:  15,5m 
Šířka stroje: 3,95m 
Délka stroje: 5,2m 
Dopravní rozměr – šířka: 2,55m 
Dopravní rozměr – délka: 13,2m 
Dopravní rozměr – výška: 3,1m 
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4.5.2. Specifikace stroje 
 
Sklon vpřed / vzad:  3,8 / 14 ° 
Sklon vpravo / vlevo:  9,5 / 9,5 ° 
Naviják – rychlost:  80 m/min 
Pomocný naviják – rychlost:  25 m/min 
Hmotnost soupravy:  35,4 t 
Max. průměr vrtu: 1650mms 
 
4.5.3. Specifikace rotační hlavy 
 
Rotační hlava:  BT200 
Točivý moment:  0-196 kNm 
Celková hmotnost:  4,8 t 
Kelly tyče: K368/3-18 
 
4.6. Autodomíchávač MAN TGA 32.440 MIX 
 
 
Obr. 4.6.1 Autodomíchávač MAN TGA 32.440 MIX s nástavbou Stetter 
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Autodomíchávač slouží k dopravě betonové směsi a betonárny na stavbu. Tento stroj byl 
zvolen na základě vozového parku betonárny Českomoravský beton ve Žďáru nad Sázavou, 
která dodává veškerou betonovou směs. 
 
4.6.1. Specifikace stroje 
 
Motor:   MAN  
Výkon: 379 kW  
Užitečné zatížení:  42,5 t  
Maxim. Rychlost: 85 km/hod 
 
4.6.2. Specifikace nástavby  
 
Typ: Stetter LIGHT LINE AM9C 
Motor: FH  
Objem: 9 m3  
Geometrický objem: 15660 l  
Vodorys: 10240 l 
Stupeň plnění: 57 %  
Sklon bubnu: 11,2°  
Rychlost bubnu: 0 – 12 / 14 U/min  
Přípojka vody: C 2“  
Váha bubnu: 3510 kg  
Celková délka bubnu: 6780 mm  
Šířka bubnu: 2400 mm  
Průjezdná výška bubnu: 2540 mm 
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4.7. Čerpadlo betonové směsi SCHWING S 28X 
  
 
Obr. 4.7.1 Čerpadlo betonové směsi SCHWING S 28X 
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Toto autočerpadlo SCHWING S 28X bylo zvoleno na provádění základových konstrukcí. Je 
osazeno čerpací jednotkou P2020 a podpěrným systémem XH. Čerpadlo bylo zvoleno na 
základě potřeby dosahu při realizaci.  
 
4.7.1. Specifikace stroje 
 
Motor:  MAN D2060, 294 kW  
Kabina:  2dveřová, 2 sedadlová  
Rozvor:  4500 + 1350 mm  
Max. tech. přípustná hmotnost:  23 500 kg  
Užitečné zatížení: 14 500 kg  
Max. rychlost: 110 km/hod 
 
 
 
4.7.2. Specifikace Nástavby 
 
Typ: S 28X 
Vertikální dosah: 27700 mm  
Horizontální dosah: 23700 mm  
Skládání výložníku:  RZ  
Počet ramen:  4  
Dopravní potrubí:  DN 125  
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Délka koncové hadice:  4000 mm  
Pracovní rádius otoče:  370°  
Systém zapatkování: XH  
Zapatkování podpěr:  předních 5960 mm  
Zapatkování podpěr:  zadních 3600 mm 
 
4.7.3. Posouzení nástavby 
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4.7.4. Specifikace čerpací jednotky P2020 
 
Pohon: 320 l/min  
Dopravní válec: 200 x 2000 mm  
Hydraulický válec:  120/80 mm  
Počet zdvihů: 24 min-1  
Dopravované množství: 90 - m3/hod  
Tlak betonu max.:  108 bar 
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4.8. Ponorný vibrátor Wacker IREN 30 
 
 
Obr. 4.8.1 Ponorný vibrátor Wacker IREN 30 
 
Ponorný vibrátor byl navržen pro hutnění monolitických základových konstrukcí. Možnost 
zapůjčení v půjčovně ve Žďáru nad Sázavou. 
 
4.8.1. Specifikace přístroje 
 
Průměr tělesa: 30 mm 
Délka tělesa: 353 mm 
Hmotnost tělesa: 1,4 kg 
Ochranná délka hadice: 18 m 
Provozní hmotnost: 8,7 kg 
Vibrace: 12 000 1/min 
Napětí: 42 V 
Proud: 3,5 A 
Frekvence: 200 Hz 
Připojovací kabel: 15 m 
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4.9. Autojeřáb Demag AC 40 
 
 
Obr. 4.9.1 Autojeřáb Demag AC 40 
 
Tento autojeřáb byl zvolen na osazování základových nosníků po obvodu výrobní haly. Byl 
vybrán na základě svých parametrů a možnosti zapůjčení v okolí stavby. 
 
4.9.1. Specifikace stroje 
 
Maximální nosnost při vyložení: 3m / 40t 
Délka hlavního výložníku: 31,2 m 
Délka nástavce hlavního výložníku: 7,1 - 13 m 
Maximální délka výložníku: 44,2 m 
Celková délka jeřábu: 8,57 m 
Délka podvozku: 7,09 m 
Patkovací základna: 6,2 x 6,35 m 
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4.9.2. Rozměry stroje 
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4.9.3. Posouzení nosnosti jeřábu 
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4.10.  Vibrační pěch Wacker Neuson BS 60-2 
 
 
Obr. 4.10.1 Vibrační pěch Wacker Neuson BS 60-2 
 
Vibrační pěch byl navržen pro hutnění odkopávek okolo základových konstrukcí. Možnost 
zapůjčení v půjčovně ve Žďáru nad Sázavou. 
 
4.10.1. Specifikace stroje 
 
Provozní hmotnost: 66 kg 
Velikost pěchovacího nástavce: 280x320 mm 
D x Š x V: 673x343x965 mm 
Počet úderů: 700 1/min 
Zdvih na hutnící nástavec: 80 mm 
Motor: Wacker Neuson WM 80 
Zdvihový objem: 80 cm2 
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4.11. Vibrační deska Wacker DPU 6555H 
 
 
Obr. 4.11.1 Vibrační deska Wacker DPU 6555 
 
Vibrační deska byl navržen pro hutnění odkopávek okolo základových konstrukcí. Možnost 
zapůjčení v půjčovně ve Žďáru nad Sázavou. 
 
4.11.1. Specifikace stroje 
 
Provozní hmotnost: 480 kg 
Odstředivá síla: 65 kN 
Pracovní šířka: 710 mm 
D x Š x V: 1060x780x1521 mm 
Chod vpřed max.: 28 m/min 
Frekvence: 69 Hz 
Zdvih na hutnící nástavec: 80 mm 
Motor: Wacker Neuson 1D81S 
Zdvihový objem: 667 cm2 
Provozní výkon: 6,8 kW 
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4.12. Nákladní Automobil MAN TGX D3876 4x4 
 
 
Obr. 4.12.1 Nákladní automobil MAN TGX D3876 4x4 
 
Nákladní automobil byl na stavbu navržen pro dovoz a odvoz strojů, které nejsou uzpůsobeny 
pohybu po vlastní ose v silniční dopravě. Řada Man TGX je navržena a využívána především 
ve stavebnictví. 
 
4.12.1. Rozměry stroje 
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4.12.2. Specifikace stroje 
 
Druh paliva: nafta 
Výkon:  382 kW 
Pohon: 4x4 
Objem motoru: 15,2 l 
Užitečná hmotnost:  15 725 kg 
 
4.13. Návěsový podvalník GOLDHOFER STN-L – 39/80 Bau 
 
 
Obr. 4.13.1 Návěsový podvalník GOLDHOFER STN-L – 39/80 Bau 
 
Třínápravový návěsový podvalník byl na stavbu navržen pro dovoz a odvoz strojů, které 
nejsou uzpůsobeny pohybu po vlastní ose v silniční dopravě. Nejtěžší z dopravovaných strojů 
je vrtná souprava Delmag, která váží 35,4t. Nosnost podvalníku je 39,42t. Navrhovaný návěs 
je vhodný. 
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4.13.1. Technické specifikace podvalníku 
 
 
 
 
Zatížení točnice: 20.000 kg 43 
Zatížení náprav:  3x 10.000 kg  
Celková hmotnost návěsu:  50.000 kg  
Nosnost: 39 420 kg  
Ložná plocha: 8.400 x 2.550 mm  
Ložná výška v zat. Stavu: 885mm +140/-60 mm  
Nájezdové rampy: 1–dílné, nájezdové rampy s pružinovým zvedákem, 
délka 2.850 mm, šířka 720 mm  
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4.14. Nákladní automobil Mercedes-Benz s hydraulickou rukou  
 
 
Obr. 4.14.1 Nákladní automobil Mercedes-Benz Axor 1824 1222k s hydraulickou rukou Fassi F110A.22. 
 
Nákladní automobil Mercedes-Benz byl navržen na pro dopravu betonářské armatury a řeziva 
pro zbudování tradičního bednění. Automobil je osazen hydraulickou rukou Fassi F110A.22.  
 
4.14.1. Specifikace vozidla 
 
Motor: OM 457 LA, 177kw  
Kabina:  2 dveřová, 2 sedadla  
Rozvor:  3600  
Max. tech. přípustná hmotnost:  24500 kg  
Užitečné zatížení:  15500kg  
Max. rychlost:  105 km/hod  
Nástavba valník:  6,5 x 2,5 m  
Ložná výška:  800 mm 
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4.14.2. Specifikace zvedacího mechanismu 
 
Maximální zvedací moment:  105,0 kNm  
 10,7 tm  
Maximální dosah:  8,1 m  
Hydraulické prodloužení:  3,7 m  
Rotační oblouk:  390°  
Rotační točivý moment:  17,0 kNm  
 1,73 tm  
Pracovní tlak:  30,0 MPa  
Výška ve složeném stavu:  2200 mm  
Šířka ve složeném stavu:  2295 mm  
Hmotnost jeřábu:  1520 kg 
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4.15. Nákladní automobil MAN TGS 15.220 kontejner 
 
 
Obr. 4.15.1 Nákladní automobil MAN TGS 15.220 nosič kontejneru 
 
Nákladní automobil MAN TGS Nosič kontejnerů byl zvolen pro převážení další výše 
nezmíněných materiálů a pro odvoz odpadu z výstavby. Automobilem disponuje prováděcí 
firma. 
 
4.15.1. Specifikace stroje 
 
Motor:  MAN 276HP, 206 kW 
Kabina:  2dveřová, sedadla 2 
Pohon: 4x2 
Rozvor:  4 000 
Max. tech. přípustná hmotnost: 15 000 kg 
Užitečné zatížení:  7 000 kg 
Nástavba kontejner nosič kontejnerů:  JNT 7T 
Velikost kontejneru:  6 m3 
Ložná plocha:  2,3 x 4 m 
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4.16. Ostatní stroje, přístroje a nástroje 
 
Nivelační přístroj s příslušenstvím 
Studenovodní vysokotlaká myčka 
Elektrická svářečka 
Ponorné kalové čerpadlo 
Bourací kladivo 
Příklepová vrtačka 
Lopata  
Krumpáč   
Kladivo 
Žebřík 
Aku-vrtačka 
Stavební kolečko 
Kleště 
Motorová Pila 
Pila 
Elektrická rozbrušovací pila 
Kompresor  
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1. Kontrolní a zkušební plán 
 
 
  
č. NÁZEV KONTROLY POPIS ZDROJ PROVEDE
ČETNOST 
KONTROLY
ZPŮSOB 
KONTROLY
VÝS TUP
MĚŘÍCÍ 
PARAMETR
VYHOVÍ   
NEVYHOVÍ
KONTROLU 
PROVEDL
KONTROLU 
PROVĚŘIL
KONTROLU 
PŘEVZAL
ČSN 01 3481, JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
vyhl. 62/2013 Sb., DATUM: DATUM: DATUM:
z. č. 183/2006 PODPIS: PODPIS: PODPIS:
NV č. 591/2006  a 362/2005, JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
z. č. 183/2006, ČSN 73 6133, DATUM: DATUM: DATUM:
ČSN 73 0212-3, PD PODPIS: PODPIS: PODPIS:
N.V. č. 591/2006, ČSN 73 0212, JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
ČSN 73 0210, PD DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
Technické průkazy strojů, JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
NV č. 591/2006 DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
Certifikáty, dodací listy, JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
ČSN EN 206-1, ČSN EN 10080, DATUM: DATUM: DATUM:
PD PODPIS: PODPIS: PODPIS:
ČSN EN 206-1, JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
PD DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
profesní průkazy, strojní JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
průkazy, řidičké průkazy, DATUM: DATUM: DATUM:
NV č. 591/2006 PODPIS: PODPIS: PODPIS:
V
S
T
U
P
N
Í
 
5 Kontrola materiálu
Kontrola jakosti betonářské 
výztuže, betonové směsi a 
přidruženého materiálu
HSV, PSV každá dodávka vizuálně, měřením SD
SD6 Kontrola skladování materiálu HSV, PSV vizuálně, měřenímjednorázově 
Způsob skladování, kontrola 
skladovací plochy, kontrola 
měřením odstupů a výšek
7 Kontrola pracovníků a BOZP
Kontrola průkazů a oprávnění, 
kontrola o obeznámení práce
HSV, PSV jednorázově vizuálně, slovní SD
3
Kontrola dokončenosti předchozích 
prací 
HSV, PSV, G vizuálně, měřenímjednorázově SD
4 Kontrola strojů a zařízení
HSV, PSV, 
obsluha stroje
vizuálně
jednorázově za 
směnu
SD
Kontrola HTÚ a výkopů 
Kontrola tech. stavu strojů a 
pomůcek, jejich čistota a stav
Kontrola projektové a výrobní 
dokumentace
1
2 Kontrola připravenosti pracoviště
HSV, PSV, G, 
TDI
SD
jednorázově při 
přejímce výkresové 
dokumentace
vizuálněHSV, PSV
vizuálně, měřením, jednorázově SD
Kontrola projektové a výrobní 
dokumentace, platnost stavebního 
povolení
Kontrola vnitr.komun., přístup na 
pracoviště, rovinnost pláně, 
polohovisné a výškové body
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ČSN 73 0210-1 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
PD JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
NV č. 591/2006, JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
ČSN EN 13670 DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
ČSN EN 13670, JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
ČSN EN 206-1, DATUM: DATUM: DATUM:
PD PODPIS: PODPIS: PODPIS:
ČSN EN 1536+A1 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
PD JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
ČSN EN 13670, JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
ČSN EN 1536+A1, DATUM: DATUM: DATUM:
PD PODPIS: PODPIS: PODPIS:
ČSN EN 13670, JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
ČSN EN 1536+A1, DATUM: DATUM: DATUM:
PD PODPIS: PODPIS: PODPIS:
ČSN EN 13670, JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
ČSN EN 1536+A1, DATUM: DATUM: DATUM:
PD PODPIS: PODPIS: PODPIS:
ČSN EN 13670, JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
ČSN EN 1536+A1, DATUM: DATUM: DATUM:
PD PODPIS: PODPIS: PODPIS:
ČSN EN 13670, JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
ČSN 73 6180 DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
ČSN EN 1536+A1, JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
NV č. 591/2006, JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
NV č. 362/2005 DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
M
E
Z
I
O
P
E
R
A
Č
N
Í
 
Kontrola manipulace, 
nepoškozenost, čistota, rozměry, 
distanční tělíska
Svislost, poloza a výškové osazení
Kontrola materiálu, konzistence, 
třídy
Klimatické podmínky, p lynulost, 
odpažení přebetonování hlavy
Vlhkost, teplota, opatření proti 
nepříznivýmpovětrnostním vlivům
Kontrola betonu v úrovni hlavy 
piloty
Kontrola BOZP pomůcek a jejich 
používání na pracovišti
SD, protokol
16 Kontrola betonové směsi HSV, PSV vizuálně, měřenímkaždá pilota SD, protokol
14 Kontrola armokoše HSV, PSV, TDI vizuálně, měřenímkaždý armokoš
SD, protokol
20
SD, protokol
Kontrola BOZP na pracovišti HSV, PSV vizuálněprůběžně
19 Odbourání hlavy piloty HSV, PSV
vizuálně, měřením 3 
m latí, 
každá pilota
SD, protokol
15 SD, protokolkaždý armokoš vizuálně, měřenímHSV, PSV
17 Kontrola betonáže HSV, PSV vizuálně, měřenímkaždá pilota
SD, protokol
každá pilota 
průběžně
vizuálně, měřenímPSVKontrola vrtání12
Osazení armokoše
13 Inženýrsko-geologický průzkum HSV, PSV vizuálně, měřenímkaždá pilota SD, protokol
11 Kontrola ocelových pažnic HSV, PSV vizuálně, měřenímkaždá pažnice
Množství, průmer, nepoškozenost, 
osazení, svislost
Hloubka vrtu, svislost vrtu a 
vrtného nástroje, rychlost vrtání, 
průsak vody, odchylka 
Složení a druh zeminy po hloubce 
vrtu
18 Ošetřování betonu PSV vizuálně, měřenímkaždá pilota SD
SD
10 Kontrola klimatických podmínek HSV, PSV průběžněkaždá pilota SD
9 Umístěná vrtné soupravy PSV, vrtmistr vizuálně, mšřenímkaždý vrtUmístění vrtné soupravy
Předpověď deště, teploty,větru  
kontrola viditelnosti
8 Vytyčení pilot
HSV, PSV, G, 
TDI
vizuálně, měřením
jednorázově každý 
vrt
SDVýtyčení středů  (svislé osy) pilot
ČSN EN 1536+A1, JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
PD DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
ČSN 73 0210-1 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
PD DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
ČSN EN 1536+A1 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
SD, protokol
23 Zkoušky kvality pilot
Sttické a dynamické zatěžovací 
zkoušky
HSV, S jednorázově meřením SD, protokol
22 Umístění pilot
Půdorysné a výškové osazení, 
rovinnost hlavy
HSV, TDI, G každá pilota měřením
V
Ý
S
T
U
P
N
Í
 
21 Skutečný stav pilot
Porovnání skutečnosti s PD, 
Kontrola výsledků laboratorních 
zkoušek a certifikátů
HSV, PSV, TDI
jednorázově po 
ukončení prací
vizuálně, slovně SD, protokol
1.1. Vysvětlivky zkratek 
 
HSV - hlavní stavbyvedoucí 
PSV - Vedoucí pracovní čety – vrtmistr 
G - Geodet 
TDI - Technický dozor investora 
S - Statik 
SD - Stavební deník 
PD - Projektová dokumentace 
 
1.2. Kontrola vstupní 
 
1.2.1. Kontrola projektové a výrobní dokumentace 
 
- Správnost, úplnost, rozsah a platnost dokumentace.  
- Musí splňovat požadavky dle ČSN 01 3481, vyhl. 62/2013 Sb. a zák. č. 183/2006. 
- Musí být odsouhlasena investorem. 
- O provedení se provede zápis do stavebního deníku. 
 
1.2.2. Kontrola připravenosti pracoviště 
 
- Kontrola zhutněnosti vnitrostaveništních komunikací. 
- Přístup na pracoviště proveden dle BOZP. Více v bodě A.9 – Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci. 
- Výšky pilotovacích rovin se nesmí lišit o více než 40mm.  
- Kontrola výškových a polohopisných bodů. Musí být minimálně jeden výškový a 2 
polohopisné body 
- Oplocení staveniště musí být do výšky 2,0m.  
 
1.2.3. Kontrola dokončenosti předchozích prací 
 
- Výšková kontrola HTÚ dle PD. 
- Rovinnostní kontrola HTÚ kde, se rovinnost na 3 m lati nesmí lišit o více než 50 mm. 
- Výšková a polohopisná kontrola provedení výkopů včetně zaměření. Odchylka  
do 40 mm. 
- Kontrola zhutnění HTÚ pod VH a AB. 
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- Čistota základové spáry. 
 
1.2.4. Kontrola strojů a zařízení 
 
- Musí se dodržovat body dle BOZP. Více v bodě A.9 – Bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci. 
- Před započetím práce se zkontrolují technické listy.  
- Před započetím práce se zkontroluje technický stav, údržba a funkčnost daného stroje. 
 
1.2.5. Kontrola materiálu 
 
- Zkontrolují se dodací listy při každé přejímce materiálu. Ta musí obsahovat 
identifikační údaje dodavatele, datum, místo dodání, předmět dodávky, hmotnost 
dodávky a další údaje. 
 
Betonářská výztuž 
 
- Kontrola označení, zda jsou čitelné štítky. 
- Kontrola množství výztuže dle PD. 
- Kontrola atestu a certifikace. 
- Kontrola správného typu a tvaru prvků dle PD. 
 
Beton 
 
- Kontrola dodacích listů při každé dodávce. 
- Kontrola certifikace dodávané firmy. 
- Kontrola stavu domíchávače. 
- Kontrola složení betonu. ČSN EN 206-1. 
- Kamenivo musí odpovídat normovým požadavkům. ČSN EN 206-1. 
- Záměsová voda musí odpovídat normovým požadavkům. ČSN EN 206-1. 
- Použití přísad a příměsí musí odpovídat normovým požadavkům. ČSN EN 206-1. 
- Provede se zkouška betonu. Zkouška sednutí kuželem. Konzistence musí odpovídat 
požadavkům dle PD. Zkouška se provede na odebíraných vzorcích při dodávkách. 
- Provede se pevnostní zkouška betonu. Zkoušky musí odpovídat normovým 
požadavkům. Výsledky musí splňovat požadavky PD. Zkouška se provede na 
odebíraných vzorcích při dodávkách.  
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Druhotný materiál 
 
- Kontroluje se množství, počet, a odpovídající parametry dle PD všech druhotných 
materiálů.  
 
1.2.6. Kontrola skladování materiálu 
 
- Kontroluje se správnost skladování materiálu na skládkách a ve skladových 
kontejnerech. 
- Kontroluje rovinnost, zhutněnosti, a odůvodněnost skládek. 
- Kontrola materiálu, který nemá být uskladňován na zemi, zda je řádně oddělen  
od zeminy. 
- Kontroluje výška uskladněného materiálu a jeho výškové navrstvení. 
- Kontrola čistoty skládky a skladovaného materiálu. 
 
1.2.7. Kontrola pracovníků a BOZP 
 
- Kontrola řidičských průkazů 
- Kontrola strojních průkazů 
- Kontrola vazačských průkazů 
- Kontrola profesních průkazů 
- Kontrola svářečských průkazů 
- Kontrola proškolení pracovníků o BOZP 
- Kontrola jednotlivých ochranných a bezpečnostních pomůcek. 
- Musí se dodržovat body dle BOZP. Více v bodě A.9 – Bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci. 
 
1.3. Kontrola mezioperační 
 
1.3.1. Vytyčení pilot 
 
- Kontrola polohy jednotlivých vytyčených bodů budoucích pilot. 
- Kontrola označení vytyčení. Ocelový kolík z betonářské výztuže D 20mm opatřen 
reflexním nástřikem. 
- Kontrola odchylky od PD. Maximálně 20mm. 
 
1.3.2. Umístění vrtné soupravy 
 
- Kontrola pořadí provádění pilot dle PD.  
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- Kontrola svislosti vrtného nástroje nad vytyčeným středem piloty za pomocí 
digitálního sklonoměru, kterým je opatřena vrtná souprava. Dále kontrola ručním 
měřením 
- Vizuální kontrola před zahájením měření. 
 
1.3.3. Kontrola klimatických podmínek 
 
- Kontrola probíhá pravidelně a průběžně každý pracovní den.  
- Kontrola rychlosti větru do 10m/s. 
- Kontrola viditelnost do 30m. 
- Kontrola teploty při betonáži, nesmí klesnout pod + 5°C, v jiném případě musí být 
provedená řádná opatření.  
 
1.3.4. Kontrola ocelových pažnic 
 
- Kontroluje se počet a rozměr pažnic dle PD. 
- Kontrola deformací na pažnicích. 
- Kontrola čistosti pažnic. 
- Kontrola správného upevnění a manipulace z pažnicemi. 
- Kontrola osazení pažnic. 
- Kontrola svislosti pažnic. 
 
1.3.5. Kontrola vrtání 
 
- Kontrola zvolení správného vrtného nástroje. 
- Kontrola svislosti vrtného nástroje digitálním sklonoměrem. Maximální odchylka  
od PD je 0,05 D od osy piloty. Nejméně o 5% délky vrtu. Maximální odchylka  
je 50 mm. 
- Kontrola vodorovné odchylky je od osy svislice 2% z délky.  
- Pažnice musí být raženy v předstihu před vrtným nástrojem. 
- Kontrola suchosti vrtů. V případě zavodnění bude použito kalové čerpadlo pro 
odčerpání. 
 
1.3.6. Inženýrsko-geologický průzkum 
 
- Kontrola vyvrtávky dle geologického profilu v PD. 
- V případě neshody musí být práce zastaveny a bude proveden posudek geologem. 
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1.3.7. Kontrola armokoše 
 
- Kontrola armokoše dle označení a PD. 
- Kontrola čistoty, nepoškozenosti armokoše. Podrobnější kontrola při přejímce 
popsáno v bodě výše v bode 1.2.5. 
 
1.3.8. Kontrola osazení armokoše 
 
- Kontrola správného zavěšení a manipulace s armokošem. 
- Výškové osazení výztuže je 50mm. 
- Správnost upevnění distančních koleček. 
- Počet koleček na armokoši dle PD. Minimálně 3ks v průřezu a maximální podélná 
vzdálenost je 3,0m. 
- Mezi distančními kolečky a pažnicí dodržení dostatečné vzdálenosti.  
 
1.3.9. Kontrola betonové směsi 
 
- Kontrola při každé dodávce. Podrobnější kontrola při přejímce popsáno v bodě výše 
v bode 1.2.5. 
- Kontrola doby transportu betonu je stanovena na 90min. 
 
1.3.10.  Kontrola betonáže 
 
- Kontrola sypákové roury. 
- Kontrola výškové polohy sypákové roury aby nedocházelo k tříštění betonu. 
- Kontrola zátky a umístění sypákové roury při výskytu vody na dně vrtu. 
- Kontrola ponoření sypákové roury v betonu. 1,5m. 
- Kontrola dodržení plynulosti a nepřetržitého betonování na každé pilotě. 
- Kontrola pomalého vytahování sypákové roury. 
- Kontrola množství spotřebovaného betonu do piloty. 
 
1.3.11.  Kontrola ošetřování betonu 
 
- Kontrola okamžitého ošetřování po betonáži piloty. 
- Kontrola dodržení vlhkosti a teploty mladého betonu. 
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1.3.12.  Odbourání hlavy piloty 
 
- Kontrola čistoty hlavy piloty. V případě nedodržení se musí hlava piloty odbourat  
a opatřit nabetonávkou. Více v bodě A.4. – Technologický předpis pro provádění 
pilot. 
- Kontrola nepoškozenosti výztuže při bouracích pracích. 
 
1.3.13.  Kontrola BOZP na pracovišti 
 
- Kontrola řidičských průkazů 
- Kontrola strojních průkazů 
- Kontrola vazačských průkazů 
- Kontrola profesních průkazů 
- Kontrola svářečských průkazů 
- Kontrola proškolení pracovníků o BOZP 
- Kontrola jednotlivých ochranných a bezpečnostních pomůcek. 
- Musí se dodržovat body dle BOZP. Více v bodě A.9. – Bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci. 
 
1.4. Kontrola výstupní 
 
1.4.1. Kontrola skutečného stavu pilot 
 
- Kontrola laboratorních zkoušek betonu. 
- Kontrola certifikátů. 
- Kontrola provedení počtu, správnosti a velikosti provedených pilot dle PD. 
- Kontrola kotevních délek výztuže dle PD. 
 
1.4.2. Kontrola umístění pilot 
 
- Kontrola polohy výsledných pilot dle PD. 
- Kontrola odchylek středů pilot. Piloty do průměru 1m musí splnit odchylku 
maximálně 0,1m. 
 
1.4.3. Zkoušky kvality pilot 
 
- Kontrola provedených statických a dynamických zkoušek. 
- Kontrola ultrazvukových zkoušek. 
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ZDROJE 
 
ČSN 01 3481 -  Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 
vyhl. 62/2013 Sb. -  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb 
z. č. 183/2006 -  Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
NV č. 591/2006 -  Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
NV. č. 362/2005 -  Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
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ČSN 73 0415 -  Geodetické body 
ČSN 73 6133 -  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 0212-3 -  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
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ČSN EN 206-1 -  Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu, Svařitelná betonářská výztuž 
ČSN EN 13670 -  Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 1536+A1- Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 
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1. Legislativa BOZP 
 
Jde o poměrně náročnou stavbu. Všechny prováděné práce musí být pod odbornou kontrolou. 
Postupy prací musí být dodržovány. Při provádění všech prací je potřeba dbát na dodržování 
bezpečnostních předpisů, zákonů, vyhlášek, norem a nařízení vlády. 
- Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 
- Zákon č. 309/2006 Sb. - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a jeho novela č. 225/2012, a č. 88/2016 Sb. 
- Nařízení vlády 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a jeho novela č. 136/2016 Sb. 
- Vyhláška č.48/1982 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci. 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů a jeho novela č. 405/2004 Sb. 
- Zákon č. 133/1985 Sb., - Zákon České národní rady o požární ochraně. 
- Zákon č. 138/2006 Sb., - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s 
přijetím zákona o veřejných zakázkách. 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu. 
 
- ČSN EN 791 +A1 – Vrtné soupravy – bezpečnost 
- ČSN EN 474-11 + A1 – stroje pro zemní práce - bezpečnost 
- ČSN EN 16228 - Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – bezpečnost 
- ČSN ISO 9244 - Stroje pro zemní práce - Bezpečnostní štítky pro stroje - Všeobecné 
zásady 
- ČSN ISO 7130 - Stroje pro zemní práce – Výcvik obsluhy – Obsah a metody 
- ČSN ISO 8152 - Stroje pro zemní práce – Provoz a údržba – Výcvik mechaniků 
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2. Požadavky na zařízení staveniště 
 
2.1. Obecné požadavky 
Všechny níže uvedené požadavky musí být splněny, aby nedošlo k ohrožení zdraví 
pracovníků a obyvatelstva v okolí staveniště. Nepovolaná osoba žádající vstup na staveniště 
musí být před vstupem poučena o možných rizicích vznikajících při pohybu na staveništi a 
musí být vybavena osobními ochrannými pomůckami, jako je reflexní vesta a přilba.  
 
Možná rizika při pohybu osob na staveništi 
 
- Pád do výkopu, nebo pád z výšky 
- Naražení různých částí těla po nastalém pádu 
- Zakopnutí 
- Podvrtnutí nohy 
- Naražení různých částí těla o vystupující prvky na staveništi 
- Uklouznutí 
- Nadýchání se výfukových plynů 
- Nedorozumění se z neslyšitelnosti 
- Úraz padajícím předmětem 
- Úraz vymrštěným předmětem 
- Úraz visícím předmětem 
- Úraz tlakem – betonování 
- Úder elektrickým proudem 
- Přimáčknutí vozidlem 
- Přejetí vozidlem 
- Zavalení konstrukcí 
- Úraz hlukem a vibracemi 
 
Bezpečnostní opatření pro snížení rizik na staveništi 
 
- Celé staveniště bude oploceno plotem do výšky 2,0 m. Oplocení bude umísťováno tak 
aby co nejméně omezovalo okolní prostor a komunikace. Staveniště včetně 
komunikací bude opatřeno patřičnými tabulemi, tabulkami a značkami. Dopravní 
rychlost v okolí stavby bude snížena na 30km/h. 
- Použité značky musí být opatřeny normovými znaky, tak aby byli čitelné pro jiné 
národnosti.  
- Vstup na pracoviště bude opatřen uzavíratelnou a uzamykatelnou branou. 
- Práce budou probíhat pouze za vhodných povětrnostních podmínek. 
- Veškerý skladovaný materiál musí být ukládán dle předpisů tak, aby nedošlo ke 
zranění.  
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- Pracovníci jsou povinni používat ochranné a bezpečnostní pomůcky, podle druhu 
prováděné činnosti. Například to je pevná obuv, ochranné brýle, helmy, pracovní 
rukavice, sluchátka, svářecí kukly, bezpečnostní štíty apod. 
- Vstup na staveniště bude bez povolení nepovolaným osobám zakázán. V případě 
povolení musí dbát bezpečnostních předpisů a užívat ochranné a bezpečnostní 
pomůcky. 
- Manipulace s tělesy musí být prováděna pouze proškolenými osobami s dodržováním 
předepsaných předpisů.  
- Provedení odstranění překážek nebo provedení opatření na místech, která by způsobila 
zakopnutí, uklouznutí, zvrtnutí nohy, naražení časti těla apod. 
- Vhodná volba tras, vstupů a vjezdů na staveništi  
- Opatření volných okrajů výkopů proti pádu, použití lávek. 
- Zvýšená opatrnost v zimním a deštivém období. 
- Zajištění bezpečného přístupu na pracoviště 
- Udržování nekluzkých povrchů 
 
2.2. Požadavky na rozvod elektrické energie a použitá zařízení 
 
Možná rizika při práci s elektrickým zařízením 
 
- Úder elektrickým šokem nebo popálení při dotyku se strojem nebo zařízením v živé 
části tohoto zařízení. 
- Úder elektrickým šokem nebo popálení při dotyku se strojem nebo zařízením v kryté 
části tohoto zařízení. 
- Popálení při kontaktu dotekem na vedení způsobeného špatnou izolací. 
- Elektrický šok při kontaktu dotekem na vedení způsobeného špatnou izolací. 
- Poškození přívodu nesprávným používáním. 
- Kontakt při doteku fáze. 
- Úraz pohyblivými částmi strojů a zařízení, při jejich odkrytování.  
- Úraz pohyblivými částmi strojů a zařízení při nesprávné manipulaci.  
 
Bezpečnostní opatření pro snížení rizik při práci s elektrickým zařízením 
 
- Použité zařízení musí pravidelně procházet prohlídkou a revizemi. 
- Zařízení musí být použito na správný odběr elektrické energie 
- Hlavní jističe a vypínače musí být upevněny na přístupném, viditelném a označeném 
místě. Všichni pracovníci musí znát tuto polohu. 
- Veškeré rozvodu budou řádně označeny. 
- Momentálně nepoužívaná zařízení nebudou připojena na zdroj a budou vypnutá. 
- Zařízení nesmí být používáno bez patřičných krytů. 
- Manipulaci se zařízením musí provádět pouze proškolené osoby. 
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2.3. Požadavky na zabránění pádu 
 
- Provedené vrty hlubší než 1,5 m je nutno ohradit nebo zakrýt. 
- Provedené vrty nižší než 1,5 m může hlídat pověřená osoba. 
- Vzdálenost od jam a prohlubní při vzdálenosti do 1,5 m od komunikace musí být 
ohraničena bíločervenou páskou.  
 
2.4. Požadavky pro přístup na pracoviště 
 
- Přístupové cesty musí mít sklon maximálně 20%. 
- Povrch musí být schůdný a ne kluzký. 
- Přístupové cesty musí být čisté a udržovaným pořádkem. 
- Stavbyvedoucí zodpovídá za tyto cesty. 
- V případě použití žebříku musí být připevněn na obou svých koncích. 
 
2.5. Požadavky pro manipulaci s materiálem a jeho skladováním 
 
- Zemina ukládána na skládku bude navrstvena na maximálně 2m. 
- Materiály budou skladovány na rovné, zhutněné, odvodněné ploše s použitím 
podkladků. 
- Druhotný materiál, drobné nářadí a malá mechanizace bude umísťována ve stavebních 
uzamykatelných kontejnerech. 
- Prefabrikované prvky budou ukládány s minimálním mezerami 600 mm mezi sebou. 
 
3. Bezpečnost a ochrana při použití strojních mechanizace 
 
Všechny použité stroje budou mít dokumentaci, která bude obsahovat, technický list, návod 
k obsluze, protokol o údržbě a kontakt na servis. Před samotným použitím stroje se bude 
provádět průběžná kontrola se zapsáním této kontroly. Případné závady je nutno zaznamenat a 
před použitím stroje je odstranit. 
 
3.1. Zemní práce 
 
3.1.1. Dozer 
Prostor nebezpečí je vymezen dosahem stroje rozšířený o 2 m o jeho předpokládaný dosah. 
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Možná rizika při práci s dozerem 
 
- Přimáčknutí nebo přejetí osoby při neopatrném řízení. 
- Přimáčknutí nebo přejetí při ztrátě kontroly nad vozidlem. 
- Pád ze stroje z nástupních zařízení. 
- Přiražení nebo přimáčknutí osoby pracovním nářadím. 
- Přiskřípnutí nebo vtažení části oděvu a těla do pohonného mechanizmu stroje. 
- Přimáčknutí nebo přiskřípnutí osoby hydraulickými částmi stroje. 
- Poleptání elektrolytem baterie. 
- Popálení o výfukové zplodiny. 
- Únik nebezpečných látek. 
- Požár stroje. 
 
Bezpečnostní opatření pro snížení rizik při práci s dozerem 
 
- Zákaz vstupu do nebezpečného prostoru stroje. V případě kdy by se vyskytl pracovník 
nebo jiná osoba, musí obsluha stroje okamžitě přerušit danou činnost.  
- Stroje budou používány pouze při dodržení a splnění daných kontrol. 
- Pracovní nářadí bude použito pouze k práci, ke které je určeno.  
- Při práci je dodržovat předpisy a postupy předepsané pro tento stroj. 
- Musí být zamezeno úniku provozních kapalin při nečinnosti stroje za pomoci plechové 
nebo plastové vany. 
- Obsluha stroje nesmí opustit své místo, pokud stroj není zajištěn proti pohybu. 
- Obsluha nesmí provádět nebezpečné úkony a manévry. 
 
3.1.2. Nakladače a rypadla 
Prostor nebezpečí je vymezen dosahem stroje rozšířený o 2 m o jeho předpokládaný dosah. 
 
Možná rizika při práci s nakladači a rypadly 
 
- Přimáčknutí nebo přejetí osoby při neopatrném řízení. 
- Přimáčknutí nebo přejetí při ztrátě kontroly nad vozidlem. 
- Pád ze stroje z nástupních zařízení. 
- Přiražení nebo přimáčknutí osoby pracovním nářadím. 
- Elektrický šok při kontaktu se zemním vezením. 
- Zranění osob padajícím materiálem z pracovního nářadí při nesprávné manipulaci. 
- Zranění osob padajícím materiálem z pracovního nářadí při nesprávném uložení. 
- Zranění osob zhoupnutým materiálem z pracovního nářadí při nesprávné manipulaci. 
- Zranění osob zhoupnutým materiálem z pracovního nářadí při nesprávném uložení. 
- Přimáčknutí nebo přiskřípnutí osoby hydraulickými částmi stroje. 
- Poleptání elektrolytem baterie. 
- Popálení o výfukové zplodiny. 
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- Únik nebezpečných látek. 
- Požár stroje. 
 
Bezpečnostní opatření pro snížení rizik při práci s nakladači a rypadly 
 
- Zákaz vstupu do nebezpečného prostoru stroje. V případě kdy by se vyskytl pracovník 
nebo jiná osoba, musí obsluha stroje okamžitě přerušit danou činnost.  
- Stroje budou používány pouze při dodržení a splnění daných kontrol. 
- Pracovní nářadí bude použito pouze k práci, ke které je určeno.  
- Při práci je dodržovat předpisy a postupy předepsané pro tento stroj. 
- Musí být zamezeno úniku provozních kapalin při nečinnosti stroje za pomoci plechové 
nebo plastové vany. 
- Obsluha stroje nesmí opustit své místo, pokud stroj není zajištěn proti pohybu. 
- Obsluha nesmí provádět nebezpečné úkony a manévry. 
 
3.1.3. Nákladní automobil 
 
Možná rizika při práci s nákladním automobilem 
 
- Přimáčknutí nebo přejetí osoby při neopatrném řízení. 
- Přimáčknutí nebo přejetí při ztrátě kontroly nad vozidlem. 
- Pád ze stroje z nástupních zařízení. 
- Pád osoby z nákladové plochy. 
- Přiražení nebo přimáčknutí osoby sklopným mechanismem. 
- Zranění osob padajícím materiálem z nákladové plochy. 
- Zranění osob bočnicemi nákladového prostoru. 
- Poleptání elektrolytem baterie. 
- Popálení o výfukové zplodiny. 
- Únik nebezpečných látek. 
- Požár stroje. 
 
Bezpečnostní opatření pro snížení rizik při práci nákladním automobilem 
 
- Stroje budou používány pouze při dodržení a splnění daných kontrol. 
- Při práci je dodržovat předpisy a postupy předepsané pro tento stroj. 
- Musí být zamezeno úniku provozních kapalin při nečinnosti stroje za pomoci plechové 
nebo plastové vany. 
- Obsluha stroje nesmí opustit své místo, pokud stroj není zajištěn proti pohybu. 
- Obsluha nesmí provádět nebezpečné úkony a manévry. 
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3.1.4. Hutnící mechanismus 
Prostor nebezpečí je vymezen dosahem stroje rozšířený o 2 m o jeho předpokládaný dosah. 
 
Možná rizika při práci s hutnící technikou. 
 
- Přimáčknutí nebo přejetí osoby při neopatrném řízení. 
- Přimáčknutí nebo přejetí při ztrátě kontroly nad vozidlem. 
- Pád ze stroje z nástupních zařízení. 
- Přiražení nebo přimáčknutí osoby pracovním nářadím. 
- Přiskřípnutí nebo vtažení části oděvu a těla do pohonného mechanizmu stroje. 
- Přimáčknutí nebo přiskřípnutí osoby kloubem stroje. 
- Poleptání elektrolytem baterie. 
- Popálení o výfukové zplodiny. 
- Únik nebezpečných látek. 
- Požár stroje. 
 
Bezpečnostní opatření pro snížení rizik při práci hutnící techniky 
 
- Zákaz vstupu do nebezpečného prostoru stroje. V případě kdy by se vyskytl pracovník 
nebo jiná osoba, musí obsluha stroje okamžitě přerušit danou činnost.  
- Stroje budou používány pouze při dodržení a splnění daných kontrol. 
- Pracovní nářadí bude použito pouze k práci, ke které je určeno.  
- Při práci je dodržovat předpisy a postupy předepsané pro tento stroj. 
- Musí být zamezeno úniku provozních kapalin při nečinnosti stroje za pomoci plechové 
nebo plastové vany. 
- Obsluha stroje nesmí opustit své místo, pokud stroj není zajištěn proti pohybu. 
- Obsluha nesmí provádět nebezpečné úkony a manévry. 
 
3.2. Základové práce 
 
3.2.1. Vrtná souprava 
Prostor nebezpečí je vymezen dosahem stroje rozšířený o 2 m o jeho předpokládaný dosah 
rotační soustavy.  
Při pojezdu vrtné soupravy je prostor nebezpečí 5m ve směru pojíždění a 2 m kolmo k tomuto 
směru.  
 
Možná rizika při práci s vrtnou soupravou 
 
- Přimáčknutí nebo přejetí osoby při neopatrném řízení. 
- Přimáčknutí nebo přejetí při ztrátě kontroly nad vozidlem. 
- Pád ze stroje z nástupních zařízení. 
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- Přiražení nebo přimáčknutí osoby pracovním nářadím. 
- Zranění osob padajícím materiálem z pracovního nářadí při nesprávné manipulaci. 
- Zranění osob odletovým materiálem z pracovního nářadí při nesprávné manipulaci 
- Zranění osob padající pažnicí. 
- Zranění osob padajícím vrtacím zařízením. 
- Vystavení organismu prašnosti a hlučnosti. 
- Elektrický šok při kontaktu se zemním vezením. 
- Poleptání elektrolytem baterie. 
- Popálení o výfukové zplodiny. 
- Únik nebezpečných látek. 
- Požár stroje. 
 
Bezpečnostní opatření pro snížení rizik při práci s vrtnou soupravou 
 
- Zákaz vstupu do nebezpečného prostoru stroje. V případě kdy by se vyskytl pracovník 
nebo jiná osoba, musí obsluha stroje okamžitě přerušit danou činnost.  
- Stroje budou používány pouze při dodržení a splnění daných kontrol. 
- Pracovní nářadí bude použito pouze k práci, ke které je určeno.  
- Při práci je dodržovat předpisy a postupy předepsané pro tento stroj. 
- Musí být zamezeno úniku provozních kapalin při nečinnosti stroje za pomoci plechové 
nebo plastové vany. 
- Obsluha stroje nesmí opustit své místo, pokud stroj není zajištěn proti pohybu. 
- Obsluha nesmí provádět nebezpečné úkony a manévry. 
- Dělníci se musí pohybovat tak aby na ně vrtač viděl. 
 
3.2.2. Nákladní automobil, domíchávač, a čerpadlo betonové směsi. 
 
Možná rizika při práci  
 
- Přimáčknutí nebo přejetí osoby při neopatrném řízení. 
- Přimáčknutí nebo přejetí při ztrátě kontroly nad vozidlem. 
- Pád ze stroje z nástupních zařízení. 
- Pád osoby z nákladové plochy. 
- Přiražení nebo přimáčknutí osoby sklopným mechanismem. 
- Zranění osob padajícím materiálem z nákladové plochy. 
- Zranění osob bočnicemi nákladového prostoru. 
- Poleptání elektrolytem baterie. 
- Popálení o výfukové zplodiny. 
- Únik nebezpečných látek. 
- Požár stroje. 
- Zachycení osoby pohonem bubnu stroje. 
- Zranění osob hydraulickými částmi stroje. 
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- Zranění osob tlakem čerpané betonové směsi. 
- Přimáčknutí osob při stabilizaci stroje. 
 
Bezpečnostní opatření pro snížení rizik při práci  
 
- Stroje budou používány pouze při dodržení a splnění daných kontrol. 
- Při práci je dodržovat předpisy a postupy předepsané pro tento stroj. 
- Musí být zamezeno úniku provozních kapalin při nečinnosti stroje za pomoci plechové 
nebo plastové vany. 
- Obsluha stroje nesmí opustit své místo, pokud stroj není zajištěn proti pohybu. 
- Obsluha nesmí provádět nebezpečné úkony a manévry. 
- Musí být zajištěna stabilita stroje. 
 
3.2.3. Zvedací zařízení 
 
Možná rizika při práci se zvedacím zařízením  
 
- Přimáčknutí nebo přejetí osoby při neopatrném řízení. 
- Přimáčknutí nebo přejetí při ztrátě kontroly nad vozidlem. 
- Pád ze stroje z nástupních zařízení. 
- Přiražení nebo přimáčknutí osoby pracovním nářadím. 
- Zranění osob houpajícím se břemenem. 
- Zranění osob zvedacím hákem.  
- Zranění osob padajícím materiálem při nesprávné manipulaci. 
- Zranění osob padajícím materiálem při nesprávném uložení. 
- Zranění osob zhoupnutým materiálem při nesprávné manipulaci. 
- Zranění osob zhoupnutým materiálem při nesprávném uložení. 
- Přimáčknutí nebo přiskřípnutí osoby hydraulickými částmi stroje. 
- Poleptání elektrolytem baterie. 
- Popálení o výfukové zplodiny. 
- Únik nebezpečných látek. 
- Požár stroje. 
 
Bezpečnostní opatření pro snížení rizik při práci se zvedacím zařízením 
 
- Zákaz vstupu do nebezpečného prostoru stroje. Stroje budou používány pouze při 
dodržení a splnění daných kontrol. 
- Pracovní nářadí bude použito pouze k práci, ke které je určeno.  
- Při práci je dodržovat předpisy a postupy předepsané pro tento stroj. 
- Musí být zamezeno úniku provozních kapalin při nečinnosti stroje za pomoci plechové 
nebo plastové vany. 
- Obsluha stroje nesmí opustit své místo, pokud stroj není zajištěn proti pohybu. 
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- Obsluha nesmí provádět nebezpečné úkony a manévry. 
- Se strojem se nesmí pracovat v ochranný pásmech. 
- Pod břemeny a jejich blízkosti se nesmí pohybovat žádné osoby, pouze v případě 
vázání nebo odepínání břemena 
- Za správné upevnění břemena zodpovídá vazač. 
 
4. Bezpečnost a ochrana při práci s nářadím 
 
4.1. Obecně 
 
Možná rizika při práci s nářadím  
 
- Otlaky 
- Odřeniny 
- Řezné rány 
- Bodné rány 
- Tržné rány 
- Poranění smyslových vjemů 
- Úraz při vyklouznutí nářadí 
- Úraz při zasažení nářadím 
 
Bezpečnostní opatření pro snížení rizik při práci s nářadím 
 
- Použit vhodného druhu nářadí 
- Dodržování bezpečnostních pokynů a předpisů 
- Soustředěnost na práci 
- Nepoškozenost úchopů a krytů 
- Dodržení dostatečných vzdáleností 
 
4.2. Elektrické nářadí 
 
4.2.1. Vrtačka, bruska 
 
Možná rizika při práci s vrtačkou 
 
- Zranění zásahem elektrickým proudem. 
- Zranění z důvodu kontaktu s vrtnou hlavicí. 
- Zranění z důvodu kontaktu s vrtákem. 
- Zachycení vlasů. 
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- Zranění z důvodu kontaktu s řezným nebo brusným kotoučem. 
- Zranění odlomením kotouče. 
- Zranění zaseknutím vrtáku. 
- Zranění uvolněním rukojeti. 
- Popálení odletujícími jiskrami. 
 
Bezpečnostní opatření pro snížení rizik při práci s vrtačkou 
 
- Zakázána manipulace s nářadím za přívodní kabel. 
- Zakázáno odpojování nářadí za přívodní kabel. 
- Kontrola nářadí před začátkem práce. 
- Seznámení pracovníků s nářadím 
- Nutno používat ochranné pomůcky 
- Zákaz volného oděvu 
 
4.2.2. Bourací kladivo 
 
Možná rizika při práci s bouracím kladivem 
 
- Zranění zásahem elektrickým proudem 
- Zranění zařízením jako je, rozdrcení kostí, kloubů, natrhnutí tkáně apod. 
 
Bezpečnostní opatření pro snížení rizik při práci s bouracím kladivem 
- Zakázána manipulace s nářadím za přívodní kabel. 
- Zakázáno odpojování nářadí za přívodní kabel. 
- Kontrola nářadí před začátkem práce. 
- Seznámení pracovníků s nářadím 
- Při práci s bouracím nářadím, nutno dodržovat klidové přestávky. 
 
4.2.3. Elektrická svářečka 
 
Možná rizika při práci s elektrickou svářečkou  
 
- Zranění zásahem elektrickým proudem. 
- Popálení části těla 
- Zranění zraku 
- Poškození dýchacího ústrojí 
- Popálení odletujícími jiskrami. 
- Úraz pádem materiálu 
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Bezpečnostní opatření pro snížení rizik při práci s elektrickou svářečkou 
 
- Dostatečný prostor na pracovišti. 
- Zakázána manipulace s nářadím za přívodní kabel. 
- Zakázáno odpojování nářadí za přívodní kabel. 
- Kontrola nářadí před začátkem práce. 
- Patřičné proškolení a certifikace. 
- Dodržení ochranných pomůcek. 
 
4.3. Motorové nářadí 
 
4.3.1. Motorová pila 
 
Možná rizika při práci s motorovou pilou 
 
- Zranění z důvodu kontaktu s řetězem. 
- Zranění z důvodu namotání oděvu. 
- Zranění způsobeno roztržením řetězu. 
- Zranění způsobeno poškozenou lištou. 
- Popálení odletujícím materiálem. 
 
Bezpečnostní opatření pro snížení rizik při práci s motorovou pilou 
 
- Kontrola nářadí před začátkem práce. 
- Seznámení pracovníků s nářadím 
- Nutno používat ochranné pomůcky 
- Zákaz volného oděvu 
 
5. Požární bezpečnost 
 
Požární bezpečnost vzhledem k prováděné etapě bude řešena umístěním hasících jednotek 
v podobě hasicích přístrojů na staveništi. Pro případ požáru stroje nebo staveništního zařízení. 
Hasicí přístroje musí být řádně evidovány a musí procházet revizní kontrolou, která je 
uváděna na štítku. Všechny osoby na pracovišti budou seznámeny s požární bezpečností. 
 
 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF  TECHNOLOGI, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
A.10. JINÁ ZADÁNÍ 
 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR´S THESIS 
AUTOR PRÁCE MICHAL HOŘÁK 
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE Ing. YVETTA DIAZ 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2016 
176 
 
OBSAH 
1. Schéma posouzení SCHWINGU ................................................................................... 177 
2. Schéma posouzení Jeřábu ............................................................................................... 177 
3. Schéma skládky základových nosníků ........................................................................... 177 
  
177 
 
1. Schéma posouzení SCHWINGU 
 
Toto schéma se nachází v samostatné příloze B.10.1. – Schéma posouzení SCHWINGU. 
 
2. Schéma posouzení Jeřábu 
 
Toto schéma se nachází v samostatné příloze B.10.2. – Schéma posouzení Jeřábu.  
 
3. Schéma skládky základových nosníků 
 
Toto schéma se nachází v samostatné příloze B.10.3. – Schéma skládky základových nosníků.  
 
ZÁVĚR 
Při zpracování své bakalářské práce jsem se zabýval řešením stavebně technologické etapy 
založení výrobní haly firmy CECHO v Polničce. Cílem při řešení této práce bylo navržení 
vhodného, plynulého a efektivního řešení této technologické etapy. 
Vycházel jsem z projektové dokumentace, kterou jsem získal od firmy PS – MSI a.s. Během 
zpracovávání práce jsem zjistil, že navržení správného a vhodného řešení není tak 
jednoduché, jak se zpočátku zdálo. Bakalářská práce obsahuje technickou zprávu se 
zaměřením na vybranou technologickou etapu, koordinační situaci se širšími dopravními 
vztahy, položkový rozpočet a výkaz výměr, technologický předpis pro provádění pilot, zásady 
organizace výstavby, časový plán výstavby, navržení strojů a pracovních pomůcek. Dále je 
řešena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kontrolní požadavky a zkušební plán. 
V ostatním zadání jsou navrhována schémata při konkrétních pracích.  
Nejasnosti se objevovali jak v projektové dokumentaci tak při řešení jednotlivých procesů. 
Problémy jsem se snažil vyřešit co nejlépe.  
Závěrem bych chtěl uvést, že během zpracovávání bakalářské práce jsem se zdokonalil 
v ovládání jednotlivých používaných programů, řešení problémů a v neposlední řadě jsem 
nabyl nových znalostí v oboru, které mi budou snad přínosem a budou uplatněny.  
179 
 
Seznam použitých zkratek 
 
HSV - Hlavní stavbyvedoucí 
PSV - Vedoucí pracovní čety – vrtmistr 
G - Geodet 
TDI - Technický dozor investora 
S - Statik 
SD - Stavební deník 
PD - Projektová dokumentace 
Tab. - Tabulka 
Obr.  - Obrázek 
BOZP - Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 
Sb. - Sbírky zákonů 
KZP - Kontrolní a zkušební plán 
č - Číslo 
tl. - Tloušťka 
tř. - Třída 
aj. - A jiné 
tj. - To je 
atd. - A tak dále 
min. - Minimálně 
max. - Maximálně  
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B.4.1. - Schéma provádění pilot 
B.4.2. - Bilance pracovníků 
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